
 
MATRIZ DE RIESGOS 

La Universidad Militar Nueva Granada procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de 
contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes 
y el contexto de los mismos, así: 

Objeto de proceso: ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS AUDITORIOS GUSTAVO MALAGÓN, NORTE Y SUR, EL 
LABORATORIO MORFOFISIOLOGÍA Y LAS AULAS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA, SEDE BOGOTÁ. 
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Tratamiento / 
Controles a ser 
implementados 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa
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Va
lo
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ci

ón
 d
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C
at

eg
or

ía
 ¿Afecta 

la 
ejecuci
ón del 

contrato
? 

Persona 
responsable 

por 
implementar 

el tratamiento 

Fecha 
estimada 
en que se 
inicia el 

tratamiento 

Fecha 
estimada en 

que se 
completa el 
tratamiento 

¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad 
¿Cuándo? 

 1 

G
en

er
al
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te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

D
e 

la
 N

at
ur

al
ez

a  

Condiciones 
climáticas 
adversas (Se 
consideran 
condiciones 
climáticas 
adversas entre 
otras: lluvia 
excesiva, 
invierno 
prolongado, 
inundaciones, 
alto nivel 
freático, vientos 
huracanados, 
incendios 
forestales, 
verano intenso.)  

Circunstancias 
que afecten la 
ejecución del 
contrato  

3 4 7 Al
to

 

C
om

pa
rti

do
 

Ejecución 
parcial de los 
servicios 
contratados e 
implementan 
nuevas 
alternativas, 
mientras se 
gestionan los 
arreglos 
necesarios para 
el desarrollo del 
objeto.  

2 2 4 Ba
jo

 

SI 
Supervisor 
del Contrato 
y contratista   

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

Seguimiento a las alertas de organismos 
de emergencia, riesgos y desastres.  Permanente 



 

2 
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cí
fic

o 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 Personal 
deficiente al 
servicio del 
contrato y fallas 
en la prestación 
del servicio  

Imposición de 
clausula penal 
y/o Póliza de 
cumplimiento por 
daños a la UMNG 
y sus integrantes 

3 4 7 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

El Contratista 
deberá 
implementar y 
cumplir con lo 
establecido en 
el contrato y 
seleccionar el 
personal idóneo 
para tal fin.  

3 2 5 

M
ed

io
 

SI Supervisor 
del Contrato  

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

Seguimiento por parte del supervisor 
mediante Citaciones, comunicaciones Inmediato 

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Fi
na

nc
ie

ro
 

Demora en la 
entrega 
oportuna por 
parte del 
contratista de 
los documentos 
para el trámite 
de facturas 

Retraso en los 
desembolsos  3 2 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Informar al 
contratista de 
las fechas 
límites de 
recepción de 
facturas y 
trámite oportuno 
ante la división 
financiera  

2 1 3 Ba
jo

 

SI Supervisor 
del Contrato   

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
radicación de 
la última 
cuenta de 
cobro o 
factura 

Seguimiento por parte del supervisor de 
entregas de facturas en los términos 
señalados para el pago 

Durante la 
etapa de 
implementación 
del contrato 
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G
en

er
al

 

Ex
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rn
o 

C
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tra
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O
pe
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Deserción al 
momento de la 
firma del 
contrato, por 
situaciones 
particulares 
excepcionales 
del contratista 
seleccionado. 

Retrasos en la 
satisfacción de la 
necesidad para la 
Universidad  

2 5 7 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

Evaluar las 
causas de la 
decisión y sin 
perjuicio para la 
universidad 
buscar las 
medidas que 
permitan 
resolver la 
excepcionalidad
. En caso 
contrario, hacer 
efectivas las 
pólizas 
respectivas y 
adjudicar al 
siguiente 
contratista en el 
orden de 
elegibilidad. 

1 4 5 

M
ed

io
 

NO Ordenador 
del Gasto 

Desde la 
fecha de 
firma del 
contrato 

Hasta la 
fecha en que 
se hagan 
efectivas la 
póliza de 
seriedad de 
la oferta 

Acompañamiento y seguimiento continuo al 
contratista ejecutor para el trámite de 
perfeccionamiento del contrato 

Durante la 
etapa de 
implementación 
del contrato 

 5 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o  

Se
le

cc
ió

n 

Ec
on

óm
ic

o  

Presentación 
de propuesta 
con información 
errónea que se 
evidencia o 
detecta en la 
ejecución 

Incurrir en 
sobrecostos no 
previstos para 
sortear las 
diferencias que 
garanticen la 
calidad del 

3 2 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 Análisis de las 

propuestas 
presentadas 
contemplando 
los costos 
directos e 

1 1 2 Ba
jo

 

SI 
Comité 
Asesor 
Evaluador 

Desde la 
fecha de 
evaluación 
de ofertas 

Hasta la 
fecha de 
adjudicación 
del Proceso 
de 
Contratación 

Revisión y análisis de los presupuestos 
presentados por el contratista que 
conllevan a la propuesta 

Única en el 
período de 
revisión de la 
propuesta 



 
producto o 
servicio 

indirectos del 
servicio.  
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n  
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El servicio 
contratado no 
cuenta con la 
calidad 
contratada. 

Retraso en las 
actividades  2 4 6 Al

to
 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
dispone de un 
tiempo 
establecido para 
cambiar los 
servicios que no 
cumplan con las 
características 
técnicas 
descritas. 
Seguimiento por 
parte del 
supervisor al 
cumplimiento de 
las obligaciones 
del contratista. 
Aplicación de 
clausula penal 
y/o Póliza de 
cumplimiento 
por la UMNG 

1 2 3 Ba
jo

 

NO Supervisor 
del Contrato  

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
liquidación 
del contrato 

Verificación de la calidad de los servicios.  Permanente 

 7 
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fic

o 
 

Ex
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Errores 
cometidos en 
documentos 
elaborados por 
el contratista 
durante la 
ejecución del 
contrato 

Retraso en la 
aprobación de los 
documentos 

3 2 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
debe revisar 
todos los 
documentos y 
actas que 
elabore durante 
la ejecución del 
contrato. El 
supervisor 
deberá revisar y 
solicitar los 
ajustes que 
considere 
necesarios 

3 1 4 Ba
jo

 

NO Contratista  

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
liquidación 
del contrato 

Cuando el contratista presente carta de 
distribuidor autorizado.  

Durante todo el 
proceso 
contractual. 

 8 
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cí
fic
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Ex
te

rn
o  

Se
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cc
ió

n  

O
pe

ra
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on
al

 

Estimación 
inadecuada de 
los costos por 
parte del 
oferente 
(precios por 
debajo del 
mercado) o en 

Mayores costos a 
cargo del 
contratista 

1 5 6 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista es 
responsable por 
los errores 
cometidos en la 
presentación de 
su propuesta, 
por lo tanto, 
debe atender 

1 2 3 Ba
jo

 

SI Supervisor 
del Contrato  

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
liquidación 
del contrato 

Seguimiento del supervisor en la ejecución 
del contrato. 

Permanenteme
nte. 



 
documentos 
elaborados por 
el contratista 
durante la 
ejecución del 
contrato 

las obligaciones 
conforme se 
requieran en los 
documentos del 
proceso.Seguim
iento por parte 
del Supervisor 
para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
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C
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ta
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 O
pe

ra
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No 
reconocimiento 
o demora en los 
pagos, salarios, 
honorarios, 
salud, pensión, 
ARL, Caja de 
Compensación 
y demás 
obligaciones a 
cargo de 
contratista con 
sus 
colaboradores.  

Quejas y posibles 
denuncias, 
demandas 
laborales y 
abandono de los 
puestos o sitios 
de trabajo. 

4 3 7 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
deberá velar por 
el cumplimiento 
de las 
obligaciones 
laborales y 
contractuales de 
sus 
colaboradores 
al servicio del 
contrato suscrito 
con la UMNG 

2 2 4 Ba
jo

 

NO Supervisor 
del Contrato 

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
liquidación 
del contrato 

Verificación del pago de salarios y aportes 
parafiscales y honorarios para el caso de 
contratos por prestación de servicios.  

Permanenteme
nte. 

10  

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Té
cn

ic
o  

Entrega de 
máquinas que 
no cumplan con 
las 
especificacione
s técnicas 

Retraso en el 
desarrollo de las 
actividades 
contractuales. Se 
afecta la gestión 
de la UMNG 

3 5 8 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
deberá 
garantizar el 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 
contendias en el 
proceso de 
contratación.   

2 2 6 Al
to

 

SI Contratista  

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

Reunión previa con el supervisor para 
verificación técnica antes de la entrega; 
exigir fichas técnicas.. 

Durante la 
ejecución del 
contrato 



 

 11 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Inconvenientes 
o demora en la 
adjudicación 
correspondiente 
del proceso. 

Retrasos en el 
inicio de la 
ejecución de 
actividades del 
contrato. 

4 2 6 Al
to

 

C
on

tra
ta

nt
e 

Revisar 
cronograma de 
proceso 
contractual  
teniendo en 
cuenta 
circunstancias 
externas a la 
UMNG que 
pueden afectar 
los plazos del 
proceso y/o 
contrato 

2 2 4 Ba
jo

 

SI Equipo 
Evaluador  

Desde la 
fecha de 
elaboración 
del 
requerimien
to para la 
adquisición 
de bienes, 
obras y/o 
servicios 

Hasta la 
fecha de 
adjudicación 
del Proceso 
de 
Contratación 

Programación por parte del equipo 
estructurador de actividades del proceso 
contractual teniendo en cuenta 
circunstancias externas a la UMNG que 
pueden afectar los plazos del proceso 
contractual 

Durante la 
etapa de 
selección del 
contratista 

 12 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Exigencia de 
requisitos para 
el proceso de 
contratación 
que dificultan la 
competencia en 
el proceso 

Baja participación 
de oferentes  1 3 4 Ba

jo
 

C
on

tra
ta

nt
e  

Escoger 
criterios de 
selección 
objetivos que 
contribuyan con 
el cumplimiento 
del objeto 
contractual  

1 1 2 Ba
jo

 

SI Equipo 
Estructurador 

Desde la 
fecha de 
elaboración 
del 
requerimien
to para la 
adquisición 
de bienes, 
obras y/o 
servicios 

Hasta la 
fecha de 
adjudicación 
del Proceso 
de 
Contratación 

Verificación de requisitos y/o criterios de 
evaluación de ofertas establecidos por 
equipo estructurador 

Durante la 
etapa de 
planeación del 
contrato 

 13 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o  

Se
le

cc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 Ningún 
proponente 
cumple con los 
requisitos del 
proceso 
contractual 

Declarar desierto 
el proceso  lo que 
atrasa la 
ejecución de los 
servicios  

4 5 9 

Ex
tre

m
o 

C
on

tra
ta

nt
e  

Garantizar 
pluralidad de 
proponentes 
que puedan 
cumplir con el 
objeto del 
contrato a 
través de un 
adecuado 
análisis de 
factores que 
permitan la 
participación en 
el proceso 

2 3 5 

M
ed

io
 

SI Equipo 
Estructurador 

Desde la 
fecha de 
elaboración 
del estudio 
del sector. 

Hasta la 
fecha de 
adjudicación 
del Proceso 
de 
Contratación 

Verificación del Proceso de Contratación 

Durante la 
etapa de 
planeación del 
contrato 



 

 14 

Es
pe

cí
fic

o 
  

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 
Daños o 
deterioro de los 
equipos durante 
el transporte 

Incumplimiento 
en el cronograma 
del proceso  

3 4 7 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

El supervisor 
debe verificar 
que se 
respondan los 
requerimientos 
y/o solicitudes 
del contratista 
necesarios para 
ejecutar el 
contrato 

1 2 3 Ba
jo

 

NO Contratista 

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

El contratista deberá exigir embalaje 
adecuado y póliza de transporte; realizar 
entrega en sitio con acta de verificación. 

Permanente 

 15 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento 
en Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (SST) 

Accidentes 
laborales  3 5 8 

Ex
tre

m
o 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
deberá 
supervisar de 
manera 
continua el 
servicio. Hacer 
efectiva póliza 
de calidad del 
servicio.  

2 4 6 Al
to

 

NO Contratista  

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
liquidación 
del contrato 

El contratista deberá contar con un Plan de 
SST y protocolos antes y durante la 
ejecución . 

Permanente 

 16 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o  

C
on

tra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Retraso en la 
presentación de 
las garantías, 
por parte del 
proveedor 

Retraso en los 
plazos 
establecidos para 
el 
perfeccionamient
o del contrato e 
inicio de 
ejecución del 
mismo. 

3 2 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Exigir en los 
documentos del 
proceso que la 
garantía de 
seriedad de la 
oferta 
contemple la no 
presentación de 
las garantías en 
los plazos 
establecidos. 
Oficiar al 
proponente 
seleccionado 
una vez 
adjudicado el 
proceso 
especificando 
los plazos 
perentorios para 
la suscripción y 
presentación de 
las garantías. 

2 1 3 Ba
jo

 

NO Equipo 
Estructurador 

Desde la 
fecha de 
estructuraci
ón de 
documento
s y estudios 
previos 

Hasta la 
fecha de 
aprobación 
de pólizas 

Incluir por parte del equipo estructurador 
en el alcance de la póliza de seriedad de la 
oferta los riesgos derivados de la no 
presentación a tiempo de garantías que 
amparan el contrato. 

Durante la 
etapa de 
planeación del 
contrato 



 

 17 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

So
ci

al
es

 o
 P

ol
íti

co
s  

Reclamos de 
terceros sobre 
la selección del 
oferente que 
retrasen el 
perfeccionamie
nto del contrato 

Cuestionamiento
s por parte de 
terceros 
referentes a la 
transparencia del 
Proceso de 
Contratación 

3 2 5 

M
ed

io
 

 C
on

tra
ta

nt
e 

Establecer 
condiciones que 
reflejen la 
transparencia 
en la selección 
del Proceso de 
Contratación 
Motivar y 
justificar 
suficientemente 
los informes de 
evaluación  

2 2 4 Ba
jo

 

NO 
Comité 
Asesor 
Evaluador 

Desde la 
fecha de 
recepción 
de ofertas 

Hasta la 
fecha de 
adjudicación 
del Proceso 
de 
Contratación 

Publicación oportuna de informes de 
evaluación y selección de contratistas por 
parte del equipo evaluador y garantizar 
plazos para presentación de observaciones  

Durante la 
etapa de 
selección del 
contratista 

 18 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n  

Ec
on

óm
ic

o 

Colusión entre 
oferentes que 
presenten 
propuestas 
preacordadas o 
realicen 
acciones que 
conlleven a 
intimidar o 
engañar a otros 
oferentes 

Se desestabiliza 
la garantía de 
igualdad de 
condiciones para 
los proponentes. 

2 2 4 Ba
jo

 

C
on

tra
ta

nt
e  

Recepción de 
denuncias por 
parte de 
proveedores 
afectados y 
denuncia de 
hechos 
constitutivos de 
colusión ante 
entidades 
competentes 

1 1 2 Ba
jo

 

NO 
Comité 
Asesor 
Evaluador 

Desde la 
fecha en 
que se 
reciban las 
denuncias 

Hasta 
finalizar 
etapa de 
evaluación de 
ofertas 

Seguimiento a las acciones y directrices 
trazadas para garantizar igualdad de 
condiciones a los posibles proponentes. 

Durante la 
etapa de 
selección del 
contratista 

 19 

Es
pe

cí
fic

o 

Ex
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 Solicitud por 
parte del 
contratista de 
terminar el 
contrato de 
forma 
anticipada 

No se satisface la 
necesidad de la 
contratación. 

2 4 6 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

Evaluar 
justificación de 
solicitud de 
terminación, 
verificar si hay 
lugar a 
terminación de 
mutuo acuerdo 
o si constituye 
un 
incumplimiento 
del contratista 

2 1 3 Ba
jo

 

SI Ordenador 
del Gasto 

Desde la 
fecha en 
que se 
presente la 
solicitud 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

Mediante informes que presente el 
supervisor al ordenador del gasto con las 
solicitudes realizadas por el contratista 

Durante la 
etapa de 
implementación 
del contrato 

 20 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  

O
pe

ra
ci

on
al

 

Inadecuada 
instalación ode 
los equipos. 

No se satisface la 
necesidad de la 
contratación. 

3 5 8 

Ex
tre

m
o 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
antes de su 
instalación 
deberá tener 
certeza del 
lugar donde se 
realizara su 
instalación  

2 4 6 Al
to

 

SI Contratista 

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

El contratista deberá contar con personal 
capacitado y realizar actas de instalación. Permanente 



 

 21 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  

O
pe

ra
ci

on
al

 
Obstáculos en 
la 
nacionalización 
de equipos 
importados 

Retraso en los 
plazos 
establecidos la 
ejecución del 
contrato.  

3 4 7 

Ex
tre

m
o 

C
on

tra
tis

ta
 El contratista 

deberá incluir 
proveedores 
alternos en el 
estudio de 
mercado 

1 1 6 Al
to

 

SI Contratista 

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

El Contratista deberá garantizar que los 
bienes importados cumplan con la 
normatividad aduanera vigente en 
Colombia y que sean entregados en el 
lugar de destino final libre de cualquier 
gravamen o limitación de carácter 
aduanero. El Contratista será responsable 
de realizar, a su cargo y riesgo, todos los 
trámites necesarios para la importación de 
los bienes objeto del presente contrato, 
incluyendo la nacionalización, el pago de 
impuestos, tasas, derechos arancelarios y 
demás gastos aduaneros que se generen. 

Permanente 

 22 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
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n  

O
pe

ra
ci
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al

 

Ausencia de 
soporte técnico 
o repuestos en 
el país 

Fallas por 
materiales 
defectuosos o 
repuestos sin 
garantía 

3 4 7 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
deberá 
garantizar la 
calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los servicios 
y bienes.  

1 1 6 Al
to

 

SI 
Supervisor 
del Contrato 
y contratista   

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

El contratista deberá garantizar la 
disponibilidad de repuestos por un mínimo 
de 2 años y red de soporte técnico local en 
la ciudad de Bogotá y sus alrededores.  

Permanente 
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fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci
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al

 

Robo o pérdida 
de equipos 
durante 
ejecución del 
contrato 

Demora en la 
ejecución del 
contrato   

3 4 7 Ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
asumirá de 
manera 
exclusiva la 
responsabilidad 
por el robo, 
pérdida o daño 
de equipos, 
herramientas y 
materiales 
suministrados o 
utilizados en el 
marco del 
contrato 

1 1 3 Ba
jo

 

SI Contratista   

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

Delimitar las zonas de trabajo y 
almacenamiento, y prever medidas de 
seguridad suficientes por parte del 
contratista. 

Permanente 
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o 
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o 
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n 

O
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Incumplimiento 
de garantías 
por defectos de 
fábrica 

La universidad 
incurre en costos 
adicionales  

3 4 7 Ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 El contratista 

emitirá una 
garantía a favor 
de la 
Universidad 
Militar  

1 1 3 Ba
jo

 

SI Contratista   

Desde la 
fecha de 
inicio de 
ejecución 
del contrato 

Hasta la 
fecha de 
terminación 
del contrato 

El proveedor deberá garantizar que cada 
insumo cuente con una garantía Permanente 

 


