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CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL

1.1. OBJETO

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA requiere seleccionar al contratista
para REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA FASE FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO EN CAJICA, por la modalidad de contrato de consultoria por
factor multiplicador, precio global fijo, sin formula de reajustes, de conformidad con
las especificaciones sefialadas en los presentes pliegos de condiciones y planos
adjuntos.

1.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y DISPONIBILI-DAD
PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial estimado para esta Invitacion Publica es de NOVECIENTOS
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 ($905.744.589,99), incluidos los
impuestos y demas gastos a que hubiere lugar.

La entrega de las sumas de dinero a que queda obligada la UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA, en virtud del contrato resultante de la adjudicacion
de esta Invitacidn, estard garantizada de acuerdo a Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No 36701 de fecha 19 de marzo de 2009, vigencia afio 2009
expedido por el Jefe de la Divisién Financiera.

1.3. PLAZO DE LA INTERVENTORIA

El plazo total previsto para realizar la interventoria del contrato de obra es de
DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio discriminado asi:

e Doscientos cuarenta (240) dias calendario para interventoria a la etapa de

obra
e Treinta (30) dias calendario para recibo del respectivo contrato de obra
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1.4. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de seleccion y el contrato que se llegare a suscribir se regiran por las
siguientes normas:

¢ Principios de la Constitucion Politica de Colombia.

eAcuerdo 23 de 2006 del Consejo Superior Universitario de la Universidad
Militar Nueva Granada, por el cual se expide el Reglamento General de
Contratacion de la Universidad Militar Nueva Granada.

eEn lo no previsto por las normas anteriores, por las normas aplicables del
Caodigo de Comercio y Cédigo Civil.

eLos Reglamentos que regulan el ejercicio profesional de Ingenieria y
Arquitectura.

eNormas NTC - ISO de la serie 9000 aplicables.

e Normas vigentes del Ministerio de Proteccion Social sobre seguridad industrial
aplicables al proyecto.

eLos reglamentos para el registro de consultores en el Registro Unico de
Proponentes.

¢ Certificados de disponibilidad presupuestal correspondientes al presente
proceso licitatorio.

eNormas vigentes para el manejo ambiental aplicables al proyecto (Decreto
1753/94 del Ministerio de Medio Ambiente y el Decreto 357 /97 del DAMA)

¢ Cadigo Colombiano de Construcciones Sismoresistentes NSR 98

eLas demas normas aplicables por la naturaleza del objeto a contratar.

15. CALIDADES DEL OFERENTE - REQUISITOS GENERALES DE
PARTICIPACION

Podran participar en esta Invitacion, todas las personas naturales, juridicas, asi
como aquellas que conforman Consorcios o Uniones Temporales, legalmente
constituidos y domiciliados en Colombia, que tengan por objeto social la prestacion
del servicio de interventoria de obras de acuerdo con lo requerido por la Universidad
en el numeral 1.1 de los presentes pliegos de condiciones y que no estén incursos
en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la
Constitucion Politica y en el Acuerdo No. 23 de 2006, por el cual se expide el
Estatuto General de Contratacion de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA.

Tratandose de consorcios y uniones temporales, deberan acreditar, cualquiera sea
su modalidad, que su duracion no sera inferior a la de la duracion del contrato y
dos (2) afios mas.

El oferente debe indicar su identificacion tributaria e informacién sobre el régimen de
impuesto a las ventas al que pertenece. Las personas juridicas y/o naturales
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integrantes de un consorcio o union temporal deben acreditar este requisito, cuando
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar
directamente la prestacion de servicios gravados con dicho impuesto, lo anterior de
conformidad con el articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 437 del
Estatuto Tributario.

Cuando el oferente o Representante Legal del consorcio o de la union temporal no
posea Tarjeta Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, la propuesta para ser
considerada deberéa estar abonada por alguno de los profesionales citados, anexar
copia de la Tarjeta profesional y de la vigencia de la misma, de quien abona la
oferta.

1.6. CONDICIONES DE PARTICIPACION

1.6.1 MODALIDADES DE PARTICIPACION
Podran presentar propuesta personas naturales, personas juridicas, consorcios
y/o uniones temporales.

1.6.2. PERSONAS JURIDICAS

Los proponentes deben acreditar que se encuentran en capacidad y tienen
facultades para desarrollar la actividad objeto de la Invitacion.

Para el efecto deben acreditar:

e Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la
oferta y firmar el respectivo contrato por el valor correspondiente, en el
evento de que le sea adjudicado.

e Que la duracién de la sociedad sea igual al de la vigencia del contrato y
cinco (5) afios mas.

¢ Que el objeto social permite presentar la propuesta respectiva y celebrar el
contrato objeto del presente proceso de seleccion.

e Lo anterior se verificard con el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio del domicilio del proponente,
dentro del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para
presentar propuestas.

1.6.3. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Los participantes que presenten propuesta deben indicar si su participacion es a
titulo de consorcio o de unién temporal. En este ultimo caso, se deben precisar las
condiciones y extension de la participacion de cada uno de los miembros en la
propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.
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Los miembros del consorcio o de la union temporal, deberan designar mediante
documento suscrito por las personas que lo integran, la persona que los
representara para todos los efectos y sefialaran las reglas basicas que regulen las
relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Los proponentes podran participar a titulo de consorcio o de union temporal,
respondiendo solidariamente por las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato a que haya lugar. En la union temporal, las sanciones que se deriven por
el eventual incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato, se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada
uno de los miembros. En cuanto al consorcio, existe solidaridad en toda la
ejecucion del contrato, asi como, en las sanciones que se llegaren a imponer.

Los consorcios y uniones temporales deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la duracion del contrato y dos afios mas.

Deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal de las personas
juridicas y/o fotocopia de la cédula de ciudadania de las personas naturales que los
conforman.

1.6.4 PERSONAS NATURALES
Podran participar personas naturales de nacionalidad colombiana para lo cual
deben anexar fotocopia de tarjeta profesional, certificacion de vigencia de la

misma, documento de identidad, RUT, EPS, Certificado de pago de parafiscales y
RUP.
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CAPITULO 2
ETAPAS DEL PROCESO

2.1. APERTURA Y CIERRE DE LA INVITACION — PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS.

2.1.1. PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

La Universidad publicaréd los pliegos de condiciones en su pagina web, desde el 24
de marzo de 2009 hasta el 03 de abril de 2009, invitando publicamente a presentar
ofertas, donde conste el objeto y las caracteristicas esenciales de los Pliegos de
Condiciones.

2.1.2. APERTURA DE LA INVITACION PUBLICA

La Invitacion Publica se abrira el dia 24 de Marzo de 2009 a las 10:00 horas. El
pliego de condiciones de la presente Invitacion se podra consultar desde la
apertura y hasta el ultimo dia habil anterior al cierre de la Invitacién, en la Carrera
11 N° 101-80, piso 2°, Edificio Administrativo, Oficina del Proyecto Campus Cajica,
de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, o en la pagina web de la
universidad www.umng.edu.co en el link contratos — contratacion en curso.

2.1.3. CIERRE DE LA INVITACION PUBLICA

La Invitacion Publica se declarara cerrada y en consecuencia sélo se podran
presentar ofertas hasta las 10:00 horas del dia 03 de Abril de 2009, en la Carrera
11 N° 101-80, piso 4°, Edificio Administrativo, Oficina de Control Interno de
Gestion, de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, entregandola
personalmente 0 por su representante, previa inscripcion en la planilla de
PROPUESTAS RECIBIDAS, requisito con el que se entiende entregada la
propuesta.

No se recibiran ofertas después de la fecha y hora establecida como limite para la
entrega. EI nimero que identificara la oferta corresponderd al del orden de
presentacion de la misma.

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA podréa prorrogar la fecha de cierre
de la Invitacion a través de adenda. La eventual prorroga se comunicara a todas
las personas interesadas en adquirir los pliegos a través de la pagina Web de la
Universidad.
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2.1.4. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La propuesta debera presentarse en la Oficina de Control Interno, Bloque A de la
Universidad Militar, carrera 11 N° 101-80 (cuarto piso), desde la fecha y hora de
apertura hasta la fecha y hora en que se efectue el cierre.

La propuesta se presentara en original y tres copias de la siguiente forma:

Especificar la Identificacion del contenido del sobre (original o primera copia o
segunda copia o tercera copia).

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

INVITACION PUBLICA No. 002 DE 2009
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE FACULTAD DE CIENCIAS
BASICAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

Proponente:
Direccion:
Ciudad:
Teléfono, Fax:
E-mail:

Sobre N° Contenido:

En la fecha y hora sefialadas para el cierre del proceso, se levantara un acta en
la cual se relacionaran los proponentes participantes.

2.2. ACLARACIONES ADICIONALES

El dia 26 de Marzo de 2009 a las 10:00 a.m., la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA celebrard una audiencia con el objeto de precisar el contenido y
alcance de la Invitacion, asi como para escuchar a los interesados, en la sede de
la Universidad Militar, Auditorio Norte Esteban Jaramillo 2° piso, Facultad de
Derecho, Carrera 11 N° 101-80, de esta audiencia se levantara un acta.

Dentro del plazo de la Invitacién cualquiera de las personas que estén interesadas
en participar, podran solicitar aclaraciones adicionales por escrito en carta dirigida
a la Direccion del Proyecto del Campus Cajica de la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA, carrera 11 N° 101-80, Bloque A, 2° piso, con copia al correo
electrénico campusumng@umng.edu.co hasta tres (3) dias habiles anteriores a la
fecha limite para presentar ofertas. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA respondera por escrito al interesado.
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2.3. MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Como resultado de lo respondido en las aclaraciones, o de oficio, la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA podra modificar los pliegos de
condiciones de referencia mediante ADENDA que se enviara a los participantes
invitados, prorrogando, si fuere necesario, el plazo de la Invitacion hasta por la
mitad del inicialmente fijado.

La (las) ADENDA(s) se entiende(n) incorporado(s) a los pliegos de condiciones.
2.4. PRORROGAS

Cuando lo estime conveniente, la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA,
podra prorrogar el plazo para presentar propuestas, antes de su vencimiento, por
un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

En caso de existir solicitud de prorroga por parte de algun proponente, dicha
solicitud debe hacerse al menos con tres (3) dias habiles de anticipacion a la fecha
de cierre de la Invitacion.

2.5. RETIRO DE LA PROPUESTA

Los proponentes podran solicitar por escrito al Vicerrector Administrativo de la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA el retiro de su propuesta y sus
copias antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la Invitacion Publica.
Esta sera devuelta, sin abrir, al proponente o a la persona autorizada, en el acto
de cierre de la Invitacién. Vencida esta oportunidad, el retiro de la oferta dara lugar
a gque se haga efectiva la garantia de seriedad.

2.6. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacioén de las propuestas presentadas, se hard con posterioridad a la fecha
de cierre de la Invitacion Publica, para elaborar los estudios juridicos, econémicos
- financieros y técnicos necesarios para la evaluacion de las ofertas y para solicitar
a los OFERENTES las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables, sin que por ello el OFERENTE pueda adicionar, modificar,
completar o mejorar su oferta. Los informes de evaluacion de las propuestas
permaneceran publicados en pagina WEB de la universidad y en la Division de
Servicios Generales de la Universidad por un término de tres (3) dias habiles, para
gue los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes, sin que
por ello el OFERENTE pueda adicionar, modificar, completar o mejorar su oferta.
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2.7. ADJUDICACION

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA adjudicara el presente contrato
mediante acto administrativo, en audiencia publica la cual se comunicara
previamente por la pagina web a los oferentes.

Dentro del presente proceso, no habré lugar a adjudicaciones parciales.

El acto de adjudicacion se harda mediante resolucion motivada que se notificara
personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los
actos administrativos y serd comunicada a los demas proponentes.

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga tanto a la Universidad como al
adjudicatario. Contra el mismo no procede recurso alguno por la via gubernativa.

2.8. DECLARACION DE DESIERTA

La presente Invitacibn podra declararse desierta cuando, a juicio de la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, se presenten motivos 0 causas que
impidan la seleccidon objetiva del contratista, en los términos previstos en el
Acuerdo No. 23 de 2006, o cuando el puntaje maximo obtenido por el proponente
que tenga el mayor puntaje sea inferior al 70% del puntaje maximo a ser asignado
0 cuando no se presente ningun participante.
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CAPITULO 3
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

3.1. CONDICIONES DE LA OFERTA

Para la presentacion de la propuesta se debe utilizar el modelo de carta que se
adjunta en el Anexo N° 1. Asi mismo la propuesta debe presentarse de la
siguiente forma:

¢ Elidioma oficial durante el proceso de contrataciéon es el espariol.

e La propuesta debe ser presentada en ORIGINAL y tres (3) copias humeradas y
rotuladas como PRIMERA COPIA, SEGUNDA COPIA y TERCERA COPIA de
cada sobre respectivamente.

e EIl proponente sera responsable que las copias sean idénticas al contenido del
sobre marcado ORIGINAL. Sin embargo, en caso de discrepancia entre el
original y las copias, regira la informacién contenida en el original.

e La propuesta en original y sus tres (3) copias, debera estar foliadas (sin
importar su contenido o materia), en estricto orden numérico consecutivo
ascendente (no se podran utilizar letras), incluyendo en cada ejemplar los
documentos y requisitos exigidos en estos pliegos de condiciones.

e Cualquier enmendadura que contenga la propuesta debe ser refrendada por el
proponente. Cuando esto no se efectte y la enmendadura sea en
documento(s) objeto de comparacion de propuestas o0 considerado(s)
esencial(es), el(los) documento(s) no sera(n) tenido(s) en cuenta para su
analisis y evaluacion.

e Las propuestas deben ser congruentes y consistentes con los pliegos de
condiciones.

e La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA no aceptara
condicionamientos de la propuesta; si éstos se hicieren, no seran
considerados.

e No se permitira el retiro de documentos que integren la propuesta durante el
proceso de contratacion.

e Los documentos expedidos en el extranjero deberan sujetarse a lo dispuesto
en las normas legales colombianas.

e La carta de presentacion debe estar firmada por el oferente o por su
representante o por el apoderado constituido para el efecto segun el caso. Con
la presentacién de la propuesta, el proponente manifiesta el cumplimiento de
todas las condiciones legales requeridas para contratar, tales como existencia,
capacidad, representacion legal, no estar incursos en causales de inhabilidad e
incompatibilidad, conocimiento y respeto de la normatividad sobre propiedad
industrial o derecho de uso de patentes 0 marcas y acepta la responsabilidad
que se deduzca del incumplimiento a lo manifestado
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 El oferente debera presentar en medio magnetico, los archivos del Anexo N° 8
presentado con la propuesta. EN TODO CASO PREVALECERAN LOS QUE
SE ENTREGUEN EN FORMA IMPRESA.

3.2. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener una validez minima de tres (3) meses. La validez de la
oferta se entendera prorrogada con la ampliacién del término de la garantia de
seriedad de la oferta.

3.3. ACLARACIONES EXCEPCIONALES

Una vez presentada la oferta y antes del cierre de la Invitacion, la UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA aceptara las aclaraciones a que haya lugar por parte
del OFERENTE, por razon de Adendas o aclaraciones a los pliegos de
condiciones, se entiende que esto ocurra en el evento de haber presentado su
oferta con anterioridad a la elaboracion y difusion de la Adenda.

3.4. ACLARACIONES POR SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD

Después de la diligencia de cierre s6lo se le aceptaran al OFERENTE las
aclaraciones relacionadas exclusivamente con las solicitudes formuladas por la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

3.5. PROPUESTA BASICA Y ADJUDICACION TOTAL O PARCIAL

Los proponentes deberan presentar la oferta basica de acuerdo con lo solicitado
por la UNIVERSIDAD MILITAR. No se aceptaran condicionamientos de la
propuesta. No se aceptardn propuestas alternativas. No se aceptara que los
oferentes adicionen, supriman o alteren la descripcion de uno o mas rubros a los
enunciados en el Anexo N° 8. Lo anterior sera causal de rechazo de la oferta. Por
ningln motivo se efectuara adjudicacién parcial.
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CAPITULO 4
DOCUMENTOS DE LA OFERTA

El proponente debe anexar a su propuesta en su orden los siguientes
documentos:

4.1. DOCUMENTOS JURIDICOS
4.1.1. CARTA DE PRESENTACION (Subsanable)

La oferta debera estar acompafnada de carta de presentacion firmada por la persona
natural OFERENTE o por el Representante Legal de la Sociedad, OFERENTE o el
apoderado constituido para el efecto o por el Representante del Consorcio o Unidon
Temporal, segun sea el caso, la cual debera ser diligenciada segun el formato del
Anexo N° 1. Ademas debera incluir fotocopia de la cédula de ciudadania, de la
tarjeta profesional y vigencia de la misma del representante legal o de quien firme la
propuesta. Si la propuesta es abonada, anexar fotocopia de la cédula de ciudadania
y de la tarjeta profesional y la vigencia de la misma, de quien abona.

4.1.2. AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE
(Subsanable)

Cuando el representante legal de la persona juridica se encuentre limitado para
presentar oferta o para contratar o comprometer a la sociedad debe anexar la
autorizacion del 6rgano social correspondiente que lo autorice para presentar la
oferta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.

4.1.3. PODER (Subsanable)

Cuando el OFERENTE actie a través de representante o apoderado debera
acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o
apoderado esta expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el
contrato respectivo.

4.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
(Subsanable)

Si el OFERENTE, o uno o varios de los integrantes del Consorcio o Unidn
Temporal, tienen la calidad de persona juridica, cada uno debera comprobar su
existencia y representacion legal mediante certificado expedido por la Camara de
Comercio, en donde conste que la duracion de la sociedad no es inferior a la
duracién del contrato y cinco (5) afios mas, y en el cual se contemple como objeto
social la construccién de obras civiles y/o edificaciones. Este certificado debe
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haber sido expedido con vigencia no superior a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

4.1.5. PROPUESTAS CONJUNTAS (Subsanable)

En el caso de Propuestas Conjuntas, Consorcios o Uniones Temporales, se
debera presentar un documento Anexo N° 2 o 3, en virtud del cual expresan su
voluntad de presentar la oferta en forma conjunta, en Consorcio o Unién Temporal,
en este documento debe constar que la persona que aparece como firmante de la
propuesta, representa validamente a todos los integrantes del consorcio o de la
union temporal. Para tales efectos, deben acreditarse las facultades del apoderado
mediante el otorgamiento de un poder. El poder debe estar firmado por cada uno
de los integrantes del consorcio o union temporal, ya sean personas juridicas o
naturales.

Reglas Generales

1. Los proponentes deberan indicar si su participacion es a titulo de Consorcio o
de Unién Temporal, sefialando los términos y extension de participacion en la
propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

2. Los integrantes del consorcio o miembros de la unién temporal, deben sefalar
las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad
para el caso de la union temporal, estableciendo las actividades a desarrollar y
el porcentaje de participacion en la propuesta y en su ejecucion para cada uno
de los integrantes.

3. Se debera designar el representante y el suplente del consorcio o de la unién
temporal, los cuales no podran ser reemplazados sin la autorizacion expresa y
escrita de cada uno de los integrantes que la conforman.

4. Ningun integrante del consorcio o de la unién temporal, podra formar parte de
otras propuestas que participen en la presente Invitacion Publica, ni formular
propuesta independiente.

5. Uno de los integrantes del consorcio o de la unidon temporal debera tener una
participacion mayor del 50%

6. Ninguno de los integrantes del consorcio o de la union temporal podra tener
menos del 20% de participacion.

7. La duracion del consorcio o la unién temporal, no podra ser inferior al plazo del
Contrato y dos (2) afios mas.

Regulacién en el caso de Consorcio

Podra formularse una oferta por dos 0 mas personas en forma conjunta, bajo la
modalidad de CONSORCIO, para la adjudicacion, celebracion y ejecucion del
contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, en cuyo caso las actuaciones, hechos y
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omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta afectardn a todos los
miembros del consorcio.

Los oferentes que oferten bajo esta modalidad de asociaciéon, deberan designar la
persona que los represente para todos los efectos legales, e indicar las reglas
basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio, asi como de
sus responsabilidades.

Regulacién en la Union Temporal

Podra formularse una oferta conjunta de dos o mas personas, bajo la modalidad
de UNION TEMPORAL, para la adjudicacion, celebracién y ejecucién del contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato en caso de resultar
adjudicatarios, se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de
cada uno de los miembros de la unién temporal.

Los proponentes que oferten bajo esta modalidad de asociacion, deberan designar
la persona que los represente para todos los efectos legales, e indicar las reglas
basicas que regulen las relaciones entre los miembros de la unién temporal, asi
como de sus responsabilidades.

De igual manera, deberan sefalar los términos y extension de su participacion en
la propuesta y en su ejecucion. Dichos términos no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

4.1.6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - MONTO TERMINO (No
subsanable)

El OFERENTE debera garantizar el cumplimiento de la oferta que hace dentro de
la presente Invitacion y la consiguiente suscripcion del respectivo contrato en caso
que éste le sea adjudicado, mediante la constitucién de una pdliza de garantia de
seriedad de la misma, a favor de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA,
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la oferta, incluido el
impuesto al valor agregado IVA si éste se causa, con una vigencia de noventa (90)
dias contados a partir del cierre de la Invitacion, término que se contara de validez
de la oferta.

La garantia podra ser expedida por una entidad bancaria o por una compafiia de

seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente autorizada por la
Superintendencia Bancaria.
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En el caso de consorcios o uniones temporales, debera ser tomada a nombre de
cada uno de los miembros que lo conforman y no a nombre de la unién temporal o
del consorcio.

El OFERENTE, por el acto de ofertar, acepta que la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA le solicite ampliar el término de vigencia de la pdliza hasta por
la mitad de la vigencia inicial.

Nota: EL OFERENTE, debe adjuntar la constancia de pago de la prima, en el
evento que la garantia de seriedad de la oferta sea expedida por una compafiia de
seguros

4.1.7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
PARAFISCALES (Subsanable)

¢ De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, a la
fecha de la presentacion de la oferta, cuando se trate de persona juridica, se
deber& acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacién
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacién para que se
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis
(6) meses anteriores a la presentacion de la propuesta. Cuando se trate de
persona natural, se debera acreditar la afiliacion a seguridad social y el pago
de los aportes correspondientes allegando los comprobantes correspondientes
o certificacion de Contador Publico; si tienen personal a cargo, deberan
acreditar el pago de los aportes de sus empleados.

e Cuando la certificacion de pago de aportes sea suscrita por el revisor fiscal del
oferente o de cada uno de los miembros de consorcio o de la unién temporal,
deberé anexar copia del certificado de vigencia de inscripcion y antecedentes
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de la
tarjeta profesional del contador publico responsable de la suscripcion de dicha
certificacion.

e Cuando se trate de personas naturales y/o trabajadores independientes o
profesionales en ejercicio debera acreditarse la afiliacion al Sistema de
Seguridad Social y el pago de los aportes parafiscales o certificacion de
contador publico de encontrarse a paz y salvo
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4.1.8. RUT (Subsanable)

Se debe anexar el Registro Unico Tributario. Si la propuesta se presenta en forma
conjunta en Consorcio 6 Union Temporal se debe anexar el de cada miembro que
lo conforma.

4.2. DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO (No subsanable)

Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los oferentes
que se presenten en forma individual, y de cada uno de los integrantes del
Consorcio o UnionTemporal.

Balance General a 31 de diciembre de 2008.

Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2008.

Notas a los estados financieros

Dictamen del Revisor Fiscal o Contador Independiente externo en caso de no
tener revisor fiscal.

e Certificacion a los Estados Financieros

La omisién de cualquiera de estos documentos no sera subsanable y generara el
rechazo de la oferta.

Tanto los estados financieros como sus notas, deben ser firmados por el
Representante Legal, el Contador Publico y el Revisor Fiscal en los casos en que
este Ultimo sea necesario, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 13
paragrafo 2° de la Ley 43 de 1990.

El oferente debera anexar copia de la Certificacion de Vigencia de Inscripcion y
Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores,
de la Tarjeta Profesional del Contador Publico responsable de la preparacién de
los estados financieros solicitados; asi mismo la certificacion de vigencia de
inscripcion 'y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal ¢ Contador
independiente externo.

Para el caso de consorcio o unién temporal debera anexar la Certificacion de
Vigencia de Inscripcion y antecedentes Disciplinarios de cada Contador Publico
responsable de la preparacibn de los balances presentados, asi mismo la
certificacion de vigencia de inscripcion y antecedentes disciplinarios del Revisor
Fiscal 6 Contador independiente externo.

Si el oferente no allega el certificado de antecedentes disciplinarios del(os)
contador(es) publico(s) que suscribe(n) el balance general, o si el certificado de

20 de 86



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Invitacién Publica No. 001 DE 2009

antecedentes disciplinarios allegado en la oferta no se encuentra vigente, la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA declarara la oferta como NO
ADMISIBLE FINANCIERAMENTE.

El OFERENTE debera presentar debidamente diligenciado el Formulario de
Indicadores Financieros Anexo N° 5.

4.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO
4.3.1. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (No subsanable)

Se deberd anexar a la propuesta el Registro Unico de Proponentes en original,
con fecha de expedicibn no mayor a 30 dias calendario del cierre, el cual se
utilizara para verificar lo exigido en el presente documento, en cuanto a
inscripcion, calificacion y clasificacion del proponente o de los integrantes de
consorcios o uniones temporales, en cuanto al K de contratacion, y para constatar
la existencia de multas o sanciones. En caso de consorcios o0 uniones temporales,
se debera anexar a la propuesta el Registro Unico de Proponentes de cada uno de
los miembros del consorcio o de la union temporal.

4.3.1.1. Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, R.U.P.

A la fecha de presentacion de su oferta, el proponente, persona natural o juridica,
y los integrantes que presenten oferta en forma conjunta, en consorcio o unidn
temporal, deberan en conjunto estar inscritos, calificados y clasificados en el
Registro Unico de Proponentes asi:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

02 Consultoria | 10 Otros 04 — Gestion de Pr'oyectos
e [nterventoria

4.3.1.2. Capacidad de contratacion

De Proponente Unico:

Debera disponer al menos de una capacidad TOTAL (K) de contratacion como
CONSULTOR, de TEQES (3.0) VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV
DEL PRESENTE ANO y una capacidad de contratacion residual de DOS (2.0)
VECES DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV DEL PRESENTE ANO.

De Consorcios 0 Uniones Temporales:
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Deberan disponer como Consorcio o Union Temporal al menos de una capacidad
de contratacion total y una capacidad de contratacion residual, de acuerdo con lo
indicado en el numeral anterior.

Los consorcios o0 uniones temporales deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

e Uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal debe tener como
minimo el cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de contratacion total y
residual exigida. Los demas integrantes deberan reunir el porcentaje restante
hasta completar el 100%. Ninguno de los integrantes podra tener menos del
20% de la capacidad de contratacion total.

e La capacidad de contratacion y la capacidad residual de contratacion del
consorcio o union temporal, se obtendra de la suma de las capacidades de
cada uno de los integrantes del consorcio 0 unién temporal.

4.3.2. Informacion sobre Contratos Vigentes (No subsanable)

Para la determinacion de la capacidad residual, se debera diligenciar el Anexo N°
4 - Contratos Vigentes, Adjudicados y en Ejecucion, incluyendo contratos con
entidades publicas y privadas, considerando lo establecido en el articulo 1°,
numeral 2° del Decreto 92 de 1998 del Ministerio de Desarrollo Econémico. En el
caso de Consorcio o Uniébn Temporal se presentard un Anexo N° 4 por cada
integrante. Este formulario debe incluirse en la oferta aun en el caso de no tener
contratos en ejecucion. En todos los casos ninguno de los consorciados o
integrantes de la unién temporal podréa tener un K residual menor al 20% del
presupuesto oficial.

La capacidad residual de contratacion se determinara con base en la relacion de
contratos vigentes, adjudicados o en ejecucion, presentada por el proponente,
aplicando la siguiente formula:

KRC =K - KE
Donde:

KRC: Capacidad residual de contratacion

K: Capacidad maxima de contratacion como Consultor inscrita en el Registro
Unico de Proponentes

KE: Capacidad de contratacion comprometida en contratos de Consultoria
vigentes segun reporte del Proponente, expresada en SMMLYV.

En caso de consorcios o uniones temporales, se deberd anexar a la propuesta el

Registro Unico de Proponentes y la informacion sobre contratos vigentes y
adjudicados de cada uno de los miembros del Consorcio o de la Union Temporal.
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La falta de presentacion del Registro Unico de Proponentes, no estar inscrito y
clasificado en las actividades segun lo establecido en el numeral 4.3.1.1, no
cumplir con la capacidad residual de contratacion minima exigida, o no adjuntar el
Anexo N° 4, dara lugar a que la propuesta sea RECHAZADA.

En el evento que se compruebe que el proponente tiene adjudicados y/o en
ejecucion mas contratos de los relacionados en la informacion que suministra para
determinar la capacidad residual de contratacion (KRC), dara lugar a que la
propuesta sea RECHAZADA.

4.3.3. CERTIFICACION NORMA ISO 9001:2000

Se puede anexar a la propuesta, la certificacion que acredite el otorgamiento del
respectivo certificado de Gestion de Calidad, en cumplimiento de la norma ISO
9001:2000, en referencia a las actividades relacionadas con el objeto de la
presente Invitacién (numeral 1.1), de conformidad con la denominacién que para el
efecto otorgue la entidad certificadora, debidamente acreditada por la
Superintendencia de Industria y Comercio. Los certificados en tramite no se
aceptan. El adjudicatario estd en obligacidon de mantener vigente el certificado
presentado, durante el tiempo de ejecucion del contrato.

Si la propuesta se presenta en forma conjunta en Consorcio o Union Temporal, las
certificaciones podran ser aportadas por cualquiera de los miembros que lo
integran.

4.3.4. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (No subsanable)

El proponente deberd tener experiencia especifica en Interventoria de
Construccién de Edificaciones (se entiende por edificaciones las construcciones
fijas de uno o méas pisos cuyo uso es para habitacion u ocupacién permanente 6
transitoria de seres humanos, tales como edificaciones, residenciales,
edificaciones comerciales, edificaciones de parqueaderos cubiertos, edificaciones
industriales, edificaciones educativas, edificaciones de oficinas y/o edificaciones
de uso institucional).

La experiencia especifica se acreditard mediante la presentacion, del Anexo N° 6,
completamente diligenciado, el cual incluye:

Maximo tres (3) contratos terminados o en ejecuciéon durante los ultimos diez (10)
afios, contados a partir de la fecha establecida para el cierre del término para
presentar propuestas, en cuyo objeto se haya realizado Interventoria de
Construccion de Edificaciones (conforme a lo indicado en el péarrafo anterior). La
sumatoria del valor facturado de los contratos debe ser al menos igual a 2.0 veces
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el

presupuesto oficial estimado, expresado en SMMLV a la fecha de su

terminacion, para ser admisible la propuesta. Ninguna certificacion podra ser
menor al 30% del presupuesto oficial.

Para la certificacion de la experiencia especifica, se hacen las siguientes
precisiones:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

El valor actualizado de los contratos se calculara en Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) del afio en que se terminaron o del
presente afio para los contratos en ejecucion.

Para el presente proceso, no es valida la experiencia adquirida en la
interventoria realizada a remodelaciones, adecuaciones y terminaciones.

El contrato debera estar terminado en la fecha prevista para el cierre del
término para presentar propuestas. Para el presente proceso de selecciéon se
tomara como fecha de terminacién del contrato la del recibo del informe final o
del acta de recibo final, o acta de terminacién del contrato debidamente firmada
por el contratante o su representante.

Cuando la interventoria de construccion con la que se pretende acreditar la
experiencia sea una parte del objeto contractual, no seré tenida en cuenta
salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia especifica
requerida, su valor, y, para su consideracion, el contrato debe estar terminado
de conformidad con lo sefialado en el parrafo anterior.

Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende
acreditar la experiencia especifica, ademas de la interventoria de construccion,
incluya interventoria a la elaboracion de disefios, gerencia de obra, operacién
y/o mantenimiento, estas actividades no serdn consideradas, para ningun
efecto, en la acreditacion de la experiencia.

No se considerara la experiencia que se pretenda acreditar con convenios
interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de
la ejecucion de la interventoria

No se considerara la experiencia adquirida en calidad de subcontratista,
cuando quiera que el contrato principal haya sido celebrado con una entidad
publica.

No se considerara la experiencia que se pretenda acreditar con interventorias

de construccidon de edificaciones cuya propiedad sea del proponente o del
integrante del consorcio o union temporal que quiera acreditarla.
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)

K)

En el caso de los contratos ejecutados en consorcio, unidon temporal o en
cualquier tipo de asociacion, el valor ejecutado sera considerado para la
evaluacion en el porcentaje correspondiente a su participacién dentro del
Consorcio o la Unién Temporal con la cual ejecutd la obra. No obstante, si el
miembro mayoritario del consorcio que realizé la obra, tiene mas del 50% del
porcentaje de participacion, se le contara el 100% del total del valor ejecutado
del contrato presentado para acreditar la experiencia especifica.

Para tales efectos, adicionalmente debera presentar:

e Documento de conformacién consorcial.
e Certificacion de la entidad contratante.

En caso de presentaciéon de propuesta en Consorcio o Union Temporal, al
menos uno (1) de los contratos presentados debera ser acreditado por el
integrante que tenga el mayor porcentaje de participacion dentro del Consorcio
o la Unién Temporal.

Si la totalidad de la experiencia especifica es acreditada por uno solo de los
integrantes del consorcio o unidn temporal, este debera tener una participacion
no inferior al 50% en el consorcio o union temporal, en el contrato derivado del
presente proceso y en su ejecucion.

Si la experiencia especifica es acreditada por mas de uno de los integrantes
del consorcio o union temporal, aquel que aporte el mayor valor en contratos,
respecto de los otros integrantes, debera tener una participacion no inferior al
40% en el consorcio o union temporal, en el contrato derivado del presente
proceso y en su ejecucion

Forma de acreditacion

Para acreditar la experiencia especifica requerida y las condiciones minimas
sefialadas en el numeral 4.3.4, el proponente debera presentar certificaciones,
constancias 0 cualquier otro documento expedido por el contratante, su
representante o por el supervisor del contrato. La documentacién presentada
debera permitir acreditar la siguiente informacion:

a.
b.
C.

Nombre del contratante

Nombre del contratista

Si el contrato se ejecutd en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta,
deberé indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participacion de
cada uno de ellos. Cuando en la certificacion no se indique el porcentaje de
participacion, debera adjuntarse la certificacion del proponente individual o del
integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la
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que se haga constar dicho porcentaje de participacion. Tratandose de
personas juridicas, la respectiva certificacibn deberd suscribirse por su
representante legal y, ademas, por el contador publico o el revisor fiscal, segun
sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificacion debera estar
suscrita por ellas y por contador publico.

d. Objeto del contrato

e. Valor total del contrato o el correspondiente a la interventoria que se pretende
acreditar.

f. Lugar de ejecucion

g. Fecha de inicio y finalizacion del contrato

h. Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de
terminacion del contrato, con indicacion de la fecha correspondiente y de la
satisfaccion del contratante frente al contrato ejecutado.

En el evento que la certificacion sea expedida por personas de derecho privado,
naturales o juridicas, ademas de las certificaciones y documentos soportes
anexados deberan adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la
certificacion de experiencia acreditada y documento en el que se demuestre el
pago del impuesto de timbre.

Cuando no se incluya alguno de los datos solicitados en el Anexo N° 6 que sea
necesario para la comparacion objetiva de la propuesta, o cuando dicho aspecto
no sea aclarado previa solicitud de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA, habra lugar a no aceptar la experiencia objeto de la certificacion.

Cualquier inexactitud en la verificacion de la informacion contenida en el Anexo N°
6, que impida la comparacion objetiva, dara lugar al RECHAZO de la propuesta.

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se reserva el derecho de verificar
o solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, la informacién y soportes
gue considere convenientes para constatar los datos de experiencia aportados,
tales como certificaciones, pagos de impuesto de timbre, copias de los contratos,
actas de liquidacion, licencias de construccion y demdas documentos que considere
necesarios para confirmar la informacion suministrada.
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CAPITULO 5
CONDICIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

5.1. EVALUACION FINANCIERA (ADMISIBILIDAD)

Los indicadores financieros a tener en cuenta para revisar la capacidad financiera
del proponente, se tomaran con base en los datos certificados a 31 de diciembre
de 2008, segun el Anexo N° 5 Formulario de Indicadores Financieros de estos
pliegos.

Este aspecto no da lugar a puntaje pero Admite o Rechaza las propuestas; se
consideraran admisibles para la fase de calificacion si los indicadores cumplen con
las siguientes condiciones minimas:

Capacidad financiera:

a) Patrimonio: No inferior a UNA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLYV;
b) Liquidez: Igual o mayor a 2.0.;

c) Endeudamiento: No superior al 60%;

d) Capital de trabajo: Igual o superior al 40% del presupuesto oficial.

Para el caso de consorcios y uniones temporales, estos indices se calcularan con
base en el promedio ponderado de participacion de los integrantes, de acuerdo
con el porcentaje de participacion de cada uno dentro del consorcio o de la union
temporal. Para efectos del Patrimonio y el capital de trabajo, sera la sumatoria de
patrimonio y capital de trabajo de cada uno de los integrantes del Consorcio o la
Unién Temporal.

5.2. PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debe formular su propuesta econémica en el Anexo N° 8, anexo al
presente pliego, el cual se debera presentar en medio fisico y magnético, de
acuerdo a las siguientes reglas:

5.2.1 Debera discriminar claramente:

a) Personal de Supervision
b) Personal de Staff

c) Personal de Apoyo

d) Otros costos directos

e) Factor multiplicador

f) IVA

g) Valor total de la propuesta
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5.2.2 Debera incluir minimo la totalidad del personal solicitado en el Anexo N° 8,
requerido para la ejecucion del contrato

5.2.3 Debera elaborarse utilizando la metodologia del factor multiplicador, para lo
cual debera tener en consideracion la descripcion contenida en el Anexo N° 9.

5.2.4 Debera expresar todos los valores en pesos colombianos

5.2.5 Todos los valores deberan estar ajustados al peso y los porcentajes con
dos decimales.

5.2.6 Debera considerar el plazo de interventoria sefialado en el numeral 1.3

5.2.7 Debera considerar la forma y el sistema de pago sefialados en el presente
pliego de condiciones

5.2.8 Debera considerar las variables econOmicas que estime pertinentes,
teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en el presente pliego
de condiciones. Las variables deben tener en cuenta, asi como las proyecciones
que de ellas se realicen. Para efectos de la formulacién de la propuesta
econdmica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, seran
por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas
proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecucion del
contrato.

5.2.9 Debera tener en cuenta la informacién contenida en la descripcién general
de la obra objeto de la interventoria (numeral 1.1)

5.2.10 Debera considerar la distribucion de riesgos contractuales previsibles
contenida en el presente pliego de condiciones

5.2.11 Debera tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de la
obra objeto de interventoria, asi como la informacién técnica, estudios,
normatividad y leyes que rigen para la region y las propias del sitio donde se
desarrollara el proyecto. De igual forma, todos los costos que se requieran para la
correcta ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccion, entre ellos los generados por el transporte del personal, equipo,
materiales, etc. Del mismo modo, debera considerar las condiciones climaticas,
ambientales, de orden publico y las variaciones generadas por cambio de afio.

5.2.12 Debera tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente
de la denominacion que asuman, que se causen o llegaren a causar por la
celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato objeto del presente proceso de
seleccion.
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5.2.13 Debera presentar el valor total de la propuesta ente el 85% y el 100% del
presupuesto oficial estimado indicado en el numeral 1.2

5.2.14 Hara parte de la propuesta econdmica, igualmente, la estimacion del factor
multiplicador para lo cual el proponente deberé diligenciar y presentar el anexo n°
9, en medio fisico y magnético.

5.2.15 El factor multiplicador solo debe ser aplicado a los costos de personal
requerido para la ejecucion del contrato.

5.3. IMPUESTOS

Seran por cuenta del CONTRATISTA y se consideran incluidos como parte del
precio todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en el
desarrollo del contrato, sean estos de caracter nacional, departamental, distrital o
municipal.

Las obligaciones asumidas en este sentido son las vigentes a la fecha de
presentaciéon de ofertas, en consecuencia, si con posterioridad a esta fecha y
durante los tramites de firma y ejecucion del contrato los impuestos incluidos en la
oferta aumentan, o se crean nuevos impuestos, la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA dara aplicacion a lo estipulado en las normas vigentes.

5.3.1. IMPUESTO DE TIMBRE

Estara a cargo del contratista, equivale al 0.25% del valor del contrato antes de
IVA y debera ser consignado en la cuenta bancaria de la Universidad, previa
liquidacion por parte de la Division Financiera de la UNIVERSIDAD MILITAR,
inmediatamente se firme el contrato.

5.3.2. RETENCION EN LA FUENTE
La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA descontara al contratista el valor

que la ley determine por concepto de retencién en la fuente a las tarifas vigentes,
salvo que sea auto retenedor, caso en el cual debera acreditarlo.
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CAPITULO 6
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

6.1. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las
propuestas y las recomendaciones para la adjudicacién del contrato no podra ser
revelada a los proponentes ni a terceros, hasta tanto se consolide el informe de
evaluacion para la adjudicacion de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA.

6.2. CRITERIOS DE EVALUACION PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA
Se evaluaran aspectos juridicos, financieros, técnicos y econémicos, los cuales
determinaran si las propuestas presentadas cumplen con los requisitos exigidos
en los pliegos de condiciones.

Los aspectos juridico (numeral 4.1), financieros (numeral 4.2) y los numerales
4.3.1y 4.3.2 de los aspectos técnicos, no dan lugar a puntaje pero determinan la
admisibilidad de las propuestas y habilitan para la evaluacion técnica y econémica.
6.3. CUADRO RESUMEN DE ASIGNACION DE PUNTAJE

Las propuestas que hayan cumplido con el andlisis de admisibilidad, seran objeto

de evaluacion de aspectos técnicos y economicos, de acuerdo a los parametros
establecidos establecidos, de la siguiente manera:

30 de 86



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Invitacién Publica No. 001 DE 2009

RESUMEN DE EVALUACION

FASE | ASPECTO INDICADOR PUNTAJE
1. Evaluacion juridica Cumplimiento. Admision
Verificacion de presentacion de | Cumplimiento Admisién
Documentos hecesarios.
2. Evaluacién Financiera -Liquidez: Igual o mayor a 2.0 Admision
-Endeudamiento: No superior al 60% Admisién
-Patrimonio: No inferior a una vez el
presupuesto oficial Admisién
-Capital de Trabajo: Igual o superior al
40% del presupuesto oficial Admision
3. Evaluacién Técnica. Clasificacién en el RUP (4.3.1.1). Admision
Capacidad de contratacion (4.3.1.2) Admision
Capacidad Residual de Contratacion (4.3.2)
Admisién
4, Plazo de ejecucién de los Doscientos setenta (270) dias calendario
trabajos e Doscientos cuarenta (240) dias Admisién
calendario para interventoria a la etapa
de obra
e  Treinta (30) dias calendario para recibo
del respectivo contrato de obra
CONCLUSION DEL ANALISIS PREVIO DE PROCEDIBILIDAD
ASIGNACION DE PUNTAJE
5. Evaluacién Experiencia Experiencia especifica del proponente 280
6. Certificacion Norma ISO | Certificacion Norma 1SO 9001-2000 20
9001:2000,
7. Evaluacién Econémica Menor valor / Media Geom./Media Aritm. 200
8. Reporte de Multas o Sanciones | Descuento por multas o sanciones -25
TOTAL 500

SANCIONES ANTE LA CAMARA DE COMERCIO Y/O LA ENTIDAD: En el evento que el
proponente o cualquiera de los miembros del consorcio o unién temporal haya sido
sancionado, en los dos (2) afios anteriores al cierre del concurso por parte de esta u otra
Entidad y la sancién se encuentre registrada ante la Camara de Comercio respectiva, se
descontaran 25 puntos de la calificacion final. No obstante, cuando la sancién impuesta
inhabilite al proponente o al miembro del consorcio o de la unién temporal, se descalificara
la propuesta, de acuerdo con la ley.

6.4 EVALUACION JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA Y PONDERACION
TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS

Los evaluadores juridicos, técnicos y financieros determinaran si las propuestas
presentadas cumplen con los requisitos para efectuar la evaluacion y ponderacion
de los ofrecimientos de conformidad con el presente documento.

La ponderacion de las propuestas se efectuara sobre los documentos de
contenido técnico y economico objeto de evaluacion sefialados en el presente
capitulo una vez hayan superado los requisitos de procedibilidad de acuerdo con
los criterios establecidos para cada uno de ellos y las verificaciones de las
condiciones y especificaciones minimas establecidas en el presente documento.
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6.5 SANCIONES ANTE LA CAMARA DE COMERCIO Y/O LA ENTIDAD

En el evento de que el proponente o cualquiera de los miembros del Consorcio o
Unién Temporal hayan sido sancionados durante los dos (2) afios anteriores al
cierre de la presente invitacion por parte de esta Entidad o por parte de otra y la
sancion registrada ante la Camara de Comercio, se descontaran 25 puntos de la
calificacion final.

6.6 EVALUACION TECNICA
6.6.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara el cumplimiento de los requisitos minimos y para aquellas propuestas
gue los cumplan se asignara el puntaje de la siguiente manera: Por cada 400
SMMLYV adicionales al requisito minimo, se asignaran 40 puntos hasta un maximo
de 280 puntos por concepto de experiencia especifica en SMMLV.

En todo caso el puntaje maximo asignado por experiencia especifica, sera de 280
puntos.

6.6.2 CERTIFICACION DE CALIDAD

e Al proponente que presente certificado de gestion de calidad de acuerdo a lo
solicitado en el numeral 4.3.3 de los presentes pliegos de condiciones se le
asignara 20 puntos.

6.7 EVALUACION ECONOMICA

Con las propuestas habiles hasta este punto, se realizara la evaluacion
economica.

En esta fase se efectuara la evaluacibn econdmica de las propuestas habiles
tomando el precio total incluido el IVA de la oferta, se examinara cada oferta y se
verificara que se haya diligenciado completamente el anexo N° 8 y N° 9.

A cada oferta se le verificara la informacién consignada en el Anexo N° 8 y Anexo
N° 9 de las reglas de participacion. Se realizar4 una revision aritmética a las
ofertas con respecto a lo solicitado en el pliego de condiciones y sus adendas y en
el evento en que las ofertas presenten errores aritméticos, se procedera a su
correccion y se obtendra un valor corregido.

Si la verificacion aritmética de la propuesta econdmica presenta, por exceso 0 por
defecto, una diferencia igual o superior al 0.5% con respecto al valor original de la
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oferta 0 si se omiten requerimientos de personal solicitado y de costos directos, o
del célculo del factor multiplicador.

Si el valor corregido de la propuesta presenta un valor superior al presupuesto
oficial o inferior al 85% del presupuesto oficial quedara eliminada.

La asignacion de puntaje economico se realizard en Audiencia Publica de
Adjudicacion. Para ello, durante el desarrollo de la Audiencia se escogera una
balota por sorteo que indicara cual es el proceso de calificacion a seguir para este
factor. Se escoge una de tres posibles alternativas de calificacion: 1) media
geométrica, 2) media aritmética y 3) menor valor. El orden de elegibilidad
dependera del criterio de seleccién aplicado.

Una vez definido el procedimiento seleccionado, se aplicara a las propuestas que
se encuentren habilitadas, con el fin de asignar el puntaje por concepto de
evaluacién econoémica.

A continuacién se presentan las formulas para el calculo de la Media Geométrica y
de la Media Aritmética.

6.7.1. MEDIA GEOMETRICA

El valor de la media geométrica se calculara asi:
G=((X1*Xo* Xg*... * Xn) ™ (L/(n))

Donde:

G = Media geométrica de los valores de las propuestas habiles.
Xn = Valor de cada propuesta habil.

n = Numero de propuestas habiles

Obtenido el valor de la media geométrica se asignara el puntaje de la siguiente
manera:

La propuesta que presente el precio mas cercano por debajo del valor de la media
geomeétrica obtendra doscientos (200) puntos

Aquellas ofertas que se encuentren por debajo de la media geométrica se les
asignaran el puntaje segun la siguiente férmula:

Ppe=—~2=MVP 09
Pmg —mVp
Donde:
Ppe = Puntaje propuesta a evaluar
Pe = Precio de la propuesta a evaluar
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mVp = Valor del 85% del presupuesto oficial
Pmg = Precio de la propuesta mas cercana por debajo a la media
geomeétrica

Aquellas ofertas que se encuentren por encima de la media geométrica se les
asignaran el puntaje segun la siguiente férmula:

MaVp — Pe

Ppe=——*180
MaVp — Pmg
Donde:
Ppe = Puntaje propuesta a evaluar
Pe = Precio de la propuesta a evaluar
MaVp = Valor del presupuesto oficial
Pmg = Precio de la propuesta mas cercana por debajo a la media

Geométrica

6.7.2. MEDIA ARITMETICA

El valor de la media aritmética se calculara asi:

G =(0.85P0 + X1+ Xz + Xz +... + X)) / (n+1)

Donde:

G = Media aritmética de los valores de las propuestas habiles.
Xn = Valor de cada propuesta habil

Po = Presupuesto Oficial

n = Namero de propuestas habiles

Obtenido el valor de la media aritmética se asignara el puntaje de la siguiente
manera:

La propuesta que presente el precio mas cercano por debajo del valor de la media
aritmética obtendra doscientos (200) puntos

Aquellas ofertas que se encuentren por debajo de la media aritmética se les
asignaran el puntaje segun la siguiente férmula:

__Pe-mVp *200
Pmg —mVp

34 de 86



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Invitacién Publica No. 001 DE 2009

Donde:

Ppe = Puntaje propuesta a evaluar

Pe = Precio de la propuesta a evaluar

mVp = Valor del 85% del presupuesto oficial

Pmg = Precio de la propuesta mas cercana por debajo a la media

aritmética

Aquellas ofertas que se encuentren por encima de la media aritmética se les
asignaran el puntaje segun la siguiente férmula:

Ppe = MAVP=Pe g4
MaVp - Pmg
Donde:
Ppe = Puntaje propuesta a evaluar
Pe = Precio de la propuesta a evaluar
MaVp = Valor del presupuesto oficial
Pmg = Precio de la propuesta mas cercana por debajo a la media aritmética

6.7.3. PROPUESTA MAS ECONOMICA

La propuesta habil que presente el precio mas econémico, por encima del 85% del
presupuesto oficial, obtendra doscientos (200) puntos

Aquellas ofertas habiles que se encuentren por encima de la propuesta mas
econdmica se les asignara el puntaje segun la siguiente formula:

MaVp — Pe

Ppe=———"F——*200
MaVp - Pmg
Donde:
Ppe = Puntaje propuesta a evaluar
Pe = Precio de la propuesta a evaluar
MaVp = Valor presupuesto oficial
Pmg = Precio de la propuesta mas econdémica.

6.8 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

Ademas de las consignadas en la ley y en la presente Invitacion, son causales de
rechazo de la propuesta las siguientes:
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1. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos
habilitantes

2. Cuando el proponente no subsane o aclara la informacién solicitada por los
comités evaluadores en los términos de tiempo estipulados para ello dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la notificaciéon del oficio de solicitud
de la Universidad Militar Nueva Granada

3. En general, si la verificacion aritmética de la propuesta econdmica presenta,
por exceso o por defecto, una diferencia igual o superior al 0.5% o mayor
de este porcentaje con respecto al valor original de la oferta, la propuesta
sera rechazada.

4. Cuando el valor de la propuesta corregida sea igual o menor al 85% del
presupuesto oficial

5. Cuando el valor de la propuesta corregida se encuentre por encima del
presupuesto oficial

6. Cuando en el resultado de la evaluacion se determine que la conformacion

econdmica de la oferta no cumple con los requisitos exigidos en los pliegos

de condiciones.

Si la propuesta no cumple con la capacidad financiera requerida.

Si el proponente no cumple la capacidad de contratacién exigida y con la

capacidad residual exigida

9. Cuando no coincida o no exista correspondencia entre la informacion
diligenciada en los formatos y la de los documentos soporte, solicitados en
la propuesta o durante el periodo de evaluacion, siempre y cuando tales
documentos sean necesarios para la comparacion objetiva de las ofertas.

10.Cuando el proponente omita alguno de los datos necesarios para la
comparacion de propuestas, previstos en los formatos suministrados.

11.Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente 0 uno
de los miembros del consorcio o de la union temporal bajo el mismo nombre
o nombres diferentes.

12.Estar incursos, el representante legal o la sociedad que representa, en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
Politica, en la Ley y en el Acuerdo No. 23 de 2006. La ausencia de
inhabilidad e incompatibilidad para presentar la propuesta y celebrar el
contrato, se presume declarada bajo la gravedad de juramento por el
representante legal del proponente con la presentacion de la propuesta.

13.Presentar propuesta alternativa 0 excepciones técnicas o comerciales, 0
condiciones distintas a las establecidas en los pliegos de condiciones.

14.Las demas causales expresadas en la ley o en los presentes pliegos de
condiciones.

15.Cuando la Universidad Militar Nueva Granada en cualquier estado del
proceso de seleccion evidencie que alguno(s) de los documentos que
conforman la propuesta contiene(n) informacién engafiosa.

16.Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y hora exactas
sefialadas para el cierre del término para presentar propuestas

© N
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La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacion o al proponente, que no sean necesarios para la comparacion
objetiva de las ofertas, no sera causal de rechazo de las mismas a menos que,
una vez hecho el requerimiento al proponente por parte de la UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA, éste no envie oportunamente los respectivos
documentos o lo haga en forma tal que desatienda el aspecto sustancial del
requerimiento.

6.9 ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA adjudicara la presente Invitacion
por el valor total de la propuesta que, de acuerdo con el presente documento, sea
la mas favorable para sus intereses, es decir, que cumpla con los pardmetros de
evaluacion definidos y que ademas obtenga el mayor puntaje.

En el evento de existir empate en puntos, se adjudicara a la propuesta que
presente el menor precio de las empatadas. De persistir el empate, a la propuesta
con mayor puntaje técnico. En caso de igualdad en el puntaje técnico, y si persiste
la situacion, se hara mediante sorteo.

En caso de ser adjudicada la presente Invitacion a un oferente que presente
precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que tal situacion no
logre ser detectada durante el proceso del concurso, EI CONSULTOR debera
asumir toda la responsabilidad y los riesgos que se deriven de tal hecho, y la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA no aceptard ningun reclamo en
relacion con ello.

Se considera que la propuesta ha sido aceptada, cuando la UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA notifica al proponente favorecido que le ha sido
adjudicada la oferta a esta Invitaciéon. Si la adjudicacién se efectla en audiencia,
en ella se entiende notificada la decision al adjudicatario si éste ha comparecido.
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CAPITULO 7
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

7.1. ELABORACION DEL CONTRATO

La elaboracién del contrato corresponde a lo que se proyecta celebrar como
resultado de esta Invitacion y contiene las clausulas de la esencia y naturaleza del
contrato.

7.2 TERMINO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario, dispondra de un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados
a partir de la notificacion de que esta disponible el contrato en la Oficina de
Contratos, Division de Servicios Generales, para la firma del contrato, la constitucion
de las pdlizas de garantia que respaldaran las obligaciones contractuales, el recibo
de pago del derecho de publicacion del contrato en el Diario Oficial y el recibo del
pago de timbre.

7.3 RENUENCIA DEL ADJUDICATARIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
— ADJUDICACION AL SEGUNDO CALIFICADO

Si el adjudicatario no firma el contrato dentro del término anteriormente indicado, la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA podra adjudicar el contrato dentro de
los quince (15) dias calendarios siguientes, al OFERENTE calificado en segundo
lugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para la entidad.

7.4 EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Si el adjudicatario no firma el contrato dentro del término anteriormente indicado, o
dentro del término que se le indique al calificado en segundo lugar, quedara a favor
de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA en calidad de sancion, la
Garantia de Seriedad de la Oferta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la
garantia.

Si por cualquier razén no se obtiene la efectividad de la garantia de seriedad de la
oferta la Universidad podra demandar por via ejecutiva el valor asegurado, para lo
cual prestard mérito suficiente la oferta del adjudicatario y la resolucion de
adjudicacion ya que queda expresamente claro que la sola presentacion de la oferta
constituye aceptacion plena por parte del oferente de las condiciones de los
presentes pliegos de condiciones.
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7.5 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo total previsto para realizar la interventoria del contrato de obra es de
DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio discriminado asi:

e Doscientos cuarenta (240) dias calendario para interventoria a la etapa de
obra
e Treinta (30) dias calendario para recibo del respectivo contrato de obra

7.6 INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA nombrard un Supervisor, el cual
ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de este contrato de Interventoria. La
Supervision nombrada por la UMNG, sera responsable de aceptar los trabajos
objeto del presente proceso y autorizarda, con el visto bueno de la Direccion del
proyecto, los pagos en las condiciones establecidas en los presentes pliegos de
condiciones, y respondera por los hechos u omisiones que le fueren imputables en
los términos previstos en el articulo 53 del Estatuto de Contratacion Administrativa.

7.7 FORMA DE PAGO

Los valores del contrato seran cancelados por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA a EL CONSULTOR, asi:

A) Una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato a
titulo de anticipo, una vez el Contratista presente la documentacion en la
que se constate que se ha perfeccionado el contrato para iniciar la
ejecucién, dentro de los diez (10) dias siguientes al cumplimiento de los
requisitos legales y presupuestales a que haya lugar.

B) Pagos mensuales, de acuerdo con el avance fisico de la obra ejecutada
(para la cual realiza la interventoria) en el respectivo periodo, previa
presentacion de los informes de avance de obra presentados por el
contratista de obra, aprobados por la interventoria y avalados por el
supervisor de la Universidad Militar Nueva Granada, de conformidad con la
siguiente formulacion:

VPMn = An*VC

Donde:
VPMn = Valor a pagar en el mes n
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en
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porcentaje con cuatro decimales
VC = Valor total del contrato

Cada solicitud debera ir con la cuenta de cobro, informes, las demas
obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el supervisor
del contrato resultado del presente proceso de invitacion publica.

Al valor a pagar en el mes n (VPMn) se le debe amortizar el anticipo
entregado y ese serd el valor neto a pagar

C) El ultimo pago se hara a la liquidacion del contrato de construccién y de
interventoria a entera satisfaccion y su porcentaje no podra ser inferior al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

NOTA: Para la liquidacion del contrato de consultoria se deberan tener como
minimo los siguientes documentos:

e Acta de recibo final debidamente suscrita por la Supervision del Proyecto
(Interventoria para el contrato resultado de la presente invitacion).

e PAZy SALVO de todos los trabajadores, subcontratistas de mano de obra'y
equipos utilizados en la ejecucion del presente contrato.

e PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensacion familiar,
ARP, EPS, SENA, ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del
contratista

e Acta de liquidacién final debidamente suscrita por la Supervision del
Proyecto.

¢ Planos récord debidamente aprobados por la Supervision del Proyecto.

7.8 SISTEMA DE PAGO

El sistema de pago del contrato es por factor multiplicador, precio global fijo sin
férmula de reajuste. En consecuencia, el precio del contrato, incluye todos los
gastos directos e indirectos derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacion del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entiende incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, campamentos, oficinas, servicio
de comunicaciones, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la
totalidad del equipo de trabajo del interventor, requeridos para las ejecucion de las
obligaciones contractuales, honorarios y asesorias relacionadas con la ejecucion
del contrato; ensayos, tomas de muestra y pruebas de laboratorio, computadores,
licencias de utilizaciéon de software, la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, las deducciones a que haya
lugar, la remuneracion para el interventor, y, en general, todos los costos, gastos o
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actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

7.9 ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS

La Universidad Militar Nueva Granada, podra ordenar por escrito, la ejecucién de
las actividades adicionales no previstas por para partes, siempre que las mismas
resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la
debida atencion de las finalidades de la contratacion. El interventor estara en la
obligaciébn de ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la
ejecucion de las actividades previstas. Las actividades adicionales solo se
ejecutaran previa suscripcion del respectivo contrato adicional y la ampliacion o
modificacion de las garantias correspondientes a los costos establecidos en la
propuesta economica inicialmente presentada por el interventor. Cualquier
actividad que ejecute la interventoria sin la celebracion previa del documento
contractual sera asumida por cuenta y riesgo del interventor, de manera que la
Universidad Militar Nueva Granada no reconocera su costo.

Si el costo de una o alguna de las actividades adicionales no previstas no puede
establecerse de conformidad con la relacion de costos presentada por el
interventor, el mismo sera acordado entre el interventor, el supervisor y sometido a
aprobacion de la Direccion del Proyecto.

En el caso en que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la
comunicacion en la que la Universidad Militar Nueva Granada informe al
interventor sobre la necesidad de ejecutar actividades adicionales no previstas,
éste no convenga en llevarla a cabo, la Universidad Militar Nueva Granada podra
contratar su ejecucion con un tercero; en tal evento, el interventor autoriza a la
Universidad Militar Nueva Granada para que le sea descontada, de las sumas a él
adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por la ejecucién de
la actividad correspondiente y el previsto en la relacion de costos de su propuesta.

7.10 REGLAS COMUNES PARA LOS PAGOS

Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, ademas de las
condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:

e Deberan ser refrendados por el supervisor en los formatos que la Universidad
Militar Nueva Granada suministre para el efecto.

e Elinterventor debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en
el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007.
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e Se realizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a las fechas de
radicacion de las facturas o cuentas, segun sea el caso, o de la fecha en que el
interventor subsane las glosas que se le formulen.

e Para el primer desembolso, el interventor deberé informar el régimen tributario
al cual pertenece. Deber& adjuntar copia del RUT con fecha de expedicion o
actualizacién no anterior a tres (3) meses contados desde la fecha de entrega
del informe.

e Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato corren por cuenta del interventor, la
Universidad Militar Nueva Granada hara las retenciones del caso y cumpliré las
obligaciones fiscales que ordene la ley.

7.11 ACTA DE INICIO

Para la suscripcion del acta de inicio sera necesario el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

e El contrato debe encontrarse perfeccionado

e La garantia unica debe encontrarse aprobada por la Universidad Militar Nueva
Granada

e La comprobacion por el interventor ante la Universidad Militar Nueva Granada
de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucion del contrato se
encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y
riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos
de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

e El pago de la totalidad del impuesto de timbre (cuando aplique)

e Entrega de las hojas de vida del personal propuesto con copia de la matricula
profesional y vigencia de la misma, el cual debe ajustarse en un todo con los
perfiles solicitados en el numeral 8.1 de los presentes pliegos de condiciones.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del interventor a la
suscripciéon del acta de inicio dard lugar a la imposicion de las sanciones
contractuales que correspondan.

7.12 PRORROGA

El plazo sefialado podra ser prorrogado, previa ampliacion de la garantia Unica,
mediante la suscripcion de un documento contractual que asi lo disponga, en el
cual deberan sefialarse las circunstancias que motivaron la prorroga.

Si, por circunstancias imputables al interventor o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesaria la prérroga del plazo para la ejecucion de la
obra y, consecuentemente, de la interventoria, aquel asumira el valor de la
interventoria durante el mayor tiempo de ejecucion que ello implique, sin perjuicio
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de la imposicion de las demas sanciones contractuales previstas y de las acciones
que pueda iniciar la Universidad Militar Nueva Granada, para la indemnizacion de
los perjuicios que tales circunstancias le generen.

7.13 SUSPENSION

El plazo de ejecucién del contrato podra ser suspendido mediante suscripcion de
un documento contractual que asi lo disponga, en el cual se sefialaran las causas
que motivaron la suspension. En el mismo documento se dejara constancia del
estado de la obra, asi como de las actividades necesarias para su custodia y
conservacion hasta la fecha estimada para el reinicio de la ejecucion.

Salvo que las causas que originan la suspension de la obra sean imputables al
interventor, la Universidad Militar Nueva Granada reconocera el valor
correspondiente a la ejecucion de las actividades necesarias para la supervision y
control de las labores que adelante el contratista de obra durante la mencionada
suspension. En el caso en que la suspension tenga por causa hechos o actos
imputables al interventor o la realizacién de riesgos por €l asumidos, seran de su
cargo, ademas de las penas pactadas y las indemnizaciones que correspondan,
los mayores costos que se generen, los cuales serdn descontados de las sumas
gue le adeude la Universidad Militar Nueva Granada. Cuando la suspension de la
obra y/o de la interventoria se prolongue por mas de la tercera parte del plazo
establecido para a la ejecucion de los contratos, las partes podran, por mutuo
acuerdo, darlo por terminado. En este caso, el interventor tendra derecho a que le
sean pagados los trabajos ejecutados hasta ese momento.

7.14 CONDICION RESOLUTORIA

La ejecucion del contrato se encuentra condicionada a la suscripcion del contrato
de obra objeto de interventoria. De esta circunstancia se dejara constancia en el
acta de inicio que suscribiran las partes de conformidad con lo establecido en el
numeral 7.11. Si la condicion no acaeciere dentro de los seis (6) meses siguientes
a la suscripcion del contrato de interventoria se entendera fallida y el mismo se
dard por terminado anticipadamente, sin que las partes tengan derecho a
reclamacion alguna por la ocurrencia de la condicion.

7.15 MULTAS

Para los efectos previstos en este numeral, la Supervision de la Universidad Militar
Nueva Granada verificara semanalmente el cumplimiento del programa de trabajo
presentado por el interventor.
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7.15.1 Multas por incumplimiento

En caso de mora en el cumplimiento de la programacion de los trabajos y/o en
caso de mora en el cumplimiento de las demas obligaciones a cargo del
interventor, la Universidad Militar Nueva Granada le impondra un multa
equivalente al uno por ciento (1.0) % del valor total del contrato por cada semana
de mora.

El interventor autoriza a la Universidad Militar Nueva Granada para que
descuente, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las multas
impuestas, una vez las mismas se causen. De no existir tales deudas o de no
resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, la Universidad
Militar Nueva Granada podré obtener el pago total o parcial de la multa mediante
reclamacion de pago ante la compafia de seguros, haciendo efectivo el amparo
de cumplimiento otorgado con la garantia Gnica.

No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causacion
y efectividad de la correspondiente multa, el interventor logre cumplir con el objeto
del contrato dentro del plazo maximo de ejecucion del objeto contractual previsto
en el numeral 1.3, y si, de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demas
obligaciones a su cargo, derivadas del presente contrato, la Universidad Militar
Nueva Granada podra acordar con el interventor, en el acta de liquidacion del
contrato, la reduccion del valor total de las multas que aun se encuentren
pendientes de pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%).

7.15.2 Procedimiento para la imposicion de las multas

Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la Universidad
Militar Nueva Granada, mediante acto administrativo, sefialara al interventor los
hechos en que se funda el incumplimiento correspondiente e instara al
cumplimiento de las obligaciones pertinentes indicando el monto total de la multa
gue se causa por tales circunstancias. Para rendir las contradicciones y
explicaciones correspondientes, el interventor contara con un plazo no superior a
tres (3) dias hébiles. Si, vencido el plazo, el interventor guarda silencio, se
entenderd que la multa ha sido aceptada y la Universidad Militar Nueva Granada
procedera a su cobro en los términos previstos en la clausula de multas. En caso
de que el interventor formule, en término, objeciones frente a los hechos en que se
fundan las conclusiones sobre la mora o incumplimiento de las obligaciones, la
Universidad Militar Nueva Granada, decidira definitivamente sobre su procedencia,
mediante decision motivada. En caso de mantenerse la imposiciéon de la multa, se
procedera a su cobro en los términos previstos en la clausula de multas.
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7.16 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del interventor o
de declaratoria de caducidad del contrato, la Universidad Militar Nueva Granada
podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como
estimacién anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del
derecho a obtener del interventor y/o de su garante el pago de la indemnizacion
correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan
irrogado. El interventor autoriza a la Universidad Militar Nueva Granada a
descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena
pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes
para cubrir la totalidad de su valor, la Universidad Militar Nueva Granada podra
obtener su pago mediante reclamacién de pago ante la compafiia de seguros,
dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del
contrato. La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral
deberd estar precedida del procedimiento establecido en el numeral 7.15.2, y
culminara, en cualquier caso, con la expedicibn de un acto administrativo
motivado. El acto administrativo, ademas, podra declarar el incumplimiento
definitivo de las obligaciones y, segun corresponda, la terminacion o caducidad del
contrato.

7.17 CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN

En el contrato se entenderan pactadas las facultades excepcionales al derecho
comun de interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales, las cuales
podran ser ejercidas en los términos y condiciones establecidas en la legislacion
vigente. El incumplimiento de una o algunas de las obligaciones a cargo del
interventor que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacion facultard a la Universidad Militar
Nueva Granada para que, mediante acto administrativo motivado, declare la
caducidad del contrato, lo dé por terminado y ordene su liquidacién en el estado
en que se encuentre.

La caducidad también podra ser declarada, entre otras causales ordenadas por la
ley o reglamentos, las cuales se entienden incorporadas al respectivo negocio
juridico, por las previstas en las leyes 40 de 1993, 80 de 1993, 418 de 1997
(modificada por la ley 782 de 2002 y prorrogada por ley 1106 de 2006), 610 de
2000 y el articulo 5° del decreto 280 de 2002.
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En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hara
efectiva la garantia constituida para amparar el cumplimiento del contrato y se
procedera al cobro de pena pecuniaria correspondiente.

7.18 DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES

La tipificacion, estimacion y distribucion de riesgos contractuales previsibles se
sujetara a los criterios definidos en el presente numeral, sin perjuicio del alcance
de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con la ley, el
contrato y el pliego de condiciones, teniendo en cuenta que, en general, esta a
cargo del contratista la ejecucién y entrega de la obra de conformidad con los
estudios técnicos, disefios, planos , especificaciones entre otros suministrados por
la Universidad Militar Nueva Granada, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado.

7.18.1 Tipificacién

Para la tipificacion de los riesgos contractuales, se realizara una clasificacion
general de los mismos atendiendo al origen de los hechos o actos que pueden
determinar su ocurrencia. Se incluird una descripcion general de cada uno de
ellos.

7.18.2 Acto o hecho de la Universidad Militar Nueva Granada

Corresponde a las actuaciones adelantadas por la Universidad Militar Nueva
Granada en desarrollo de la gestién contractual que le compete. Comprende la de
sus servidores y contratistas directamente involucrados en el desarrollo del
contrato y la del beneficiario de la obra.

7.18.3 Acto o hecho del Contratista

Corresponde a las actuaciones adelantadas por el contratista durante la ejecucion
del contrato. Comprende la sus representantes legales, empleados vy
subcontratistas 0 cualquier otra persona vinculada a €l mediante un negocio
juridico.

7.18.4 Acto o hecho de un tercero

Corresponde a actos o hechos de un tercero que tengan incidencia directa o
indirecta en la ejecucion del contrato. Se considera tercero a toda persona que,
para la ejecucion del contrato correspondiente, no tenga vinculo legal ni
contractual con una o ambas partes. Asi mismo, para efectos de la distribucién de
riesgos, se considerara hecho de un tercero el suceso econémico o politico que
tenga incidencia en la ejecucion del contrato.
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7.18.5 Hecho de la naturaleza

Comprende cualquier hecho de la naturaleza que incida en la ejecucion del
contrato.

7.18.6 Estimacion

Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy
probables, de acuerdo con la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia, luego
del analisis del comportamiento de los contratos de obra suscritos por la
Universidad Militar Nueva Granada.

7.18.7 Asignacion

Como resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles y de
acuerdo con el alcance de las obligaciones de las partes y su capacidad de control
sobre los hechos que determinen su ocurrencia, se realizara la asignacion de tales
riesgos, con el objeto de que sean gestionados eficientemente y establecer cual
de las partes debe soportar patrimonialmente las consecuencias negativas de su
concrecion.

7.19 GARANTIAS

El contratista deber& a constituir a favor de la Universidad Militar Nueva Granada,
una garantia que podra constituirse en una poliza de seguro expedida por una
aseguradora o establecimiento bancario, legalmente autorizada para funcionar en
Colombia y para expedir esta clase de titulo, que incluya los siguientes amparos:
7.19.1 De cumplimiento

Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el
término de vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas. Esta cobertura también
debe incluir el cumplimiento del pago, por el asegurador, de la clausula penal
pecuniaria y multas, en los porcentajes sefialados en el contrato.

7.19.2 De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato,
por el término de vigencia del contrato y tres (3) afios mas.

7.19.3 Amparo manejo e inversién del anticipo
Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato, por

el término de vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas.
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7.19.4 De calidad de los servicios

Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y por el término de cinco (5)
aflos contados a partir de la fecha de recibo del informe final, previo recibo a
satisfaccion de la totalidad de los productos de la consultoria. Su aprobacion por la
Universidad Militar Nueva Granada sera condicion previa para realizar el dltimo
pago del contrato.

7.19.5 Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y dafios a terceros

En cuantia equivalente al 30% del valor del contrato por el término del mismo y
cuatro (4) meses mas.

7.19.6 Término para su entrega

El interventor entregara a la Universidad Militar Nueva Granada, a mas tardar
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las
garantias a las que se refiere el presente numeral, con excepcién de la
relacionada en el numeral 7.19.4, la cual se otorgara por el interventor a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del
informe final, previo recibo a satisfaccion de la totalidad de la obra objeto de la
interventoria.

7.19.7 Requisitos generales

En la poliza debe figurar como afianzadas cada una de las personas que integran
la parte contratista. Los amparos de prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales y calidad del servicio deben ser constituidos, en su oportunidad, a favor
de la Universidad Militar Nueva Granada. Lo anterior de conformidad con el
articulo 7 del decreto 4828 de 2008.

7.19.8 Suficiencia de las garantias

El interventor debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion
del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, el interventor
deberé proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de
las mismas, segun sea el caso, como condicidn previa y necesaria para el pago de
las facturas pendientes de pago.

De igual modo, el interventor debera reponer las garantias cuando su valor se
afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los
amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion del contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado
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también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los
riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas.

El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo del interventor. Articulo 12 del Decreto 4828 de 2008

7.20 CESION

El presente contrato se celebra en consideracion a las calidades del interventor;
en consecuencia, no podra cederlo en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la Universidad Militar Nueva Granada.
Dicha cesion, de producirse, requerird, para su eficacia, de la suscripcion de un
documento por parte cedente, el cesionario y la Universidad Militar Nueva
Granada. No obstante lo anterior, el interventor podra ceder parcial o totalmente
los derechos econdomicos del contrato, previa autorizacidbn expresa de la
Universidad Militar Nueva Granada.

7.21 SUBCONTRATOS

En el evento en que el interventor subcontrate parcialmente la ejecucion del
contrato, debera hacerlo con personas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, previa
autorizacion expresa de la Universidad Militar Nueva Granada.

No obstante lo anterior, el interventor continuara siendo el Gnico responsable ante
la Universidad Militar Nueva Granada por el cumplimiento de las obligaciones del
contrato. En todo caso, previa autorizacion expresa de la Universidad Militar
Nueva Granada se reserva el derecho de solicitar al interventor cambiar al(los)
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

7.22 PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES

Todos los estudios, informes, graficos, u otros materiales preparados por el
interventor en cumplimiento del presente contrato, seran de propiedad de la
Universidad Militar Nueva Granada y debera hacer entrega formal de los mismos,
a mas tardar, al momento de la liquidacién del contrato.

7.23 CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES PARA
LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se entiende por las partes que el interventor ha hecho sus propias averiguaciones,
estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de
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orden publico, climatologicas, ambientales y las demas circunstancias relevantes
bajo las cuales se adelantar4 la ejecucion de la obra y la interventoria que se
contrata. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos
necesarios para tomar la decisién de asumir totalmente, a su costa y riesgo, las
obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la
presentacién de la propuesta y, posteriormente, de resultar adjudicatario, con la
suscripcion del mismo.

7.24 INDEMNIDAD

El interventor mantendra indemne y defendera a su propio costo a la Universidad
Militar Nueva Granada de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y
omisiones del interventor en el desarrollo de este contrato. El interventor se obliga
a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales)
contra la Universidad Militar Nueva Granada, con ocasion o por razén de acciones
u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucién del presente contrato. Si ello no
fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la Universidad
Militar Nueva Granada, esta entidad podra comunicar la situacion por escrito al
interventor. En cualquiera de dichas situaciones, el interventor se obliga a acudir
en defensa de los intereses de la Universidad Militar Nueva Granada, para lo cual
contratard profesionales idoneos que representen a la entidad y asumira el costo
de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere.

Si la Universidad Militar Nueva Granada estima que sus intereses no estan siendo
adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al contratista caso en el
cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si la Universidad Militar Nueva
Granada lo estima necesario, asumira directamente la misma.

7.25 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes podran buscar solucionar en forma agil y directa las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacion,

transaccion o los mecanismos que las partes acuerden, segun los procedimientos
establecidos por la ley.

7.25.1 Arreglo directo
Las partes acuerdan que, en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por

razon o con ocasion de la celebracidn, ejecuciéon o liquidacion del presente
contrato, las mismas podran buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual
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dispondran de un término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha
en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho
término podra ser prorrogado por mutuo acuerdo.

7.26 PERFECCIONAMIENTO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes, y la
expedicion del correspondiente registro presupuestal.

7.27 TERMINACION DEL CONTRATO
El contrato se entendera terminado, en los siguientes eventos:

Orden legal o judicial

Vencimiento del plazo de duracién pactado, incluido el de su liquidacién
Mutuo acuerdo de las partes

Terminacion unilateral

Declaratoria de caducidad

Las demas causas de terminacion dispuestas en la ley.

7.28 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes sera responsable por el no cumplimiento de las obligaciones
a su cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue
imprevisible e irresistible de conformidad con lo establecido en la ley.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefialaran nuevos plazos y se estableceran
las obligaciones que cada parte asume para afrontar la situacion. Cada una de las
partes se obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso
fortuito o fuerza mayor.

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo
razonable para minimizar sus efectos y evitar su prolongacion y no se exonerara
del cumplimiento de las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacion.

Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas
en el presente numeral se sujetaran a lo dispuesto en el numeral 7.13.

La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones
0 compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.
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7.29 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Al producirse cualquiera de las causas de terminacién del contrato, se procedera a
su liquidacion en un plazo maximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la
ocurrencia del hecho o acto que genera la terminaciéon. La liquidacion por mutuo
acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las
posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

7.30 PUBLICACION

De acuerdo con la normatividad pertinente, el interventor se obliga a pagar,
oportunamente, el importe correspondiente a la publicacion del contrato.

7.31 OBLIGACIONES PREVIAS A INICIAR EL CONTRATO

Presentacién ante el Director del Proyecto, con el visto bueno del interventor de
obra de:

e Plan de calidad correspondiente a las obras objeto de la presente licitacion
¢ Hojas de vida de los profesionales solicitados en el numeral 6.1.1
e Los demés documentos indicados en el pliego de condiciones

7.32 OBLIGACIONES VARIAS DEL CONSTRUCTOR

1)

2)

3)

Se obliga a presentar a la Oficina de Contratos, antes de la suscripcion del
acta de iniciacion, todos los documentos previos que de conformidad con
los pliegos de condiciones se requieran para la iniciacién de los trabajos.
Igualmente se obliga, previamente a la iniciacion de los trabajos y a la firma
del acta de iniciacion, a declarar la aceptacion y conformidad con los
documentos técnicos del proyecto.

El CONSULTOR se compromete a dar comienzo a los trabajos, materia del
Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aprobacién de la
garantia Unica y la pdliza de responsabilidad civil extracontractual y dafios a
terceros

Se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion de los
trabajos objeto del contrato a una entidad promotora de salud y a una
administradora de riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la
cobertura de los diferentes riesgos (Decreto 1295 de 1994) y a aplicar en
forma estricta los controles y obligaciones que le competen de acuerdo con
lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demas
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4)

5)

6)

7

8)

9)

normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a
seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentacion
de la propuesta y durante la vigencia del contrato

Se compromete a estudiar cuidadosamente e informar oportunamente
aspectos que puedan influir en la correcta ejecucién de los trabajos a su
cargo.

Se obliga a responder a la Interventoria y a la Supervisién del Proyecto
todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
presupuesto, programacion y, en especial, de manejo de personal y manejo
del anticipo.

Se obliga a contratar minimo un veinte por ciento (20%) del personal no
calificado con personal de la regidon (Cajica) y mantener este porcentaje
durante el desarrollo de la obra.

Respondera por haber ocultado, al contratar, inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacion
falsa.

Respondera a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y velara por
la buena calidad del objeto contratado.

Los gastos que ocasione el cumplimiento del contrato producto de estos
pliegos de condiciones seran Unica y exclusivamente a cargo del
CONSULTOR al igual que el pago de salarios y prestaciones de las
personas que laboren para él durante dicha ejecucién, sin que se pueda
derivar relacion laboral alguna entre este personal y la UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA

10)Las demas obligaciones sefialadas en los pliegos de condiciones y sus

ADENDAS.

7.33 AUTOCONTROL DE CALIDAD

El CONSULTOR debera tener en cuenta que debe cumplir con el plan de calidad
aprobado en la FASE PREVIA por la SUPERVISION DEL PROYECTO vy el
DIRECTOR DEL PROYECTO CAMPUS CAJICA de la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA, manejado por el personal calificado e idoneo para tal labor,
de tal manera que le permita realizar las labores exigidas en los presentes pliegos
de condiciones.
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CAPITULO 8
CONDICIONES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA

Las condiciones técnicas minimas con las que debe cumplir la interventoria son
las siguientes:

8.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

El interventor debera presentar a consideracién de la UMNG la informacion que
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el siguiente personal
minimo requerido para la ejecucién de los trabajos. Este personal tendra el
siguiente perfil:

8.1.1 PERSONAL DE SUPERVISION

Un (1) Director de Interventoria: Debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto,
con experiencia profesional general minima de diez (10) afios y con
experiencia especifica certificada minima de siete (7) proyectos ejecutados
y terminados como Director de Interventoria y/o coordinador general de
proyectos en cuyo objeto estén incluidas obras de construcciones de
edificaciones. Debera estar presente en la toma de decisiones, en los
comités de seguimiento, y cuando la UMNG lo requiera. Debera contar con
una disponibilidad minima del 50% del tiempo para el proyecto.

Un (1) Residente de Interventoria: Debera ser Ingeniero Civil yl/o
Arquitecto, con experiencia profesional general minima de cuatro (4) afios y
con experiencia especifica certificada minima de tres (3) proyectos
ejecutados y terminados como Residente de Interventoria cuyo objeto
proyectos en cuyo objeto estén incluidas obras de construcciones de
edificaciones. Debera contar con una disponibilidad del 100% del tiempo
para el proyecto

Un (1) Arquitecto Residente de Obra: Debera ser Arquitecto, con
experiencia profesional general minima de cuatro (4) aflos y con
experiencia especifica certificada minima de tres (3) proyectos ejecutados y
terminados como Arquitecto Residente de Obra cuyo objeto estén incluidas
obras de construcciones de edificaciones. Deberd contar con una
disponibilidad del 100% del tiempo para el proyecto.
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Un (1) Ingeniero Auxiliar: Debera ser Ingeniero Civil, con experiencia
profesional general minima de dos (2) afios en proyectos donde estén
incluidas obras de construcciones de edificaciones. Debera contar con una
disponibilidad del 100% del tiempo para el proyecto.

Un (1) Ingeniero y/o Arquitecto Auxiliar: Debera ser Ingeniero Civil y/o
Arquitecto, con experiencia profesional general hasta de dos (2) afios en
proyectos donde estén incluidas obras de construcciones de edificaciones.
Debera contar con una disponibilidad del 100% del tiempo para el proyecto.

Cuatro (4) Inspectores de Obra: Deberan ser Inspectores de Obra, con
experiencia profesional general minima de cuatro (4) afios en proyectos
donde estén incluidas obras de construcciones de edificaciones. Debera
contar con una disponibilidad del 100% del tiempo para el proyecto.

Dos (2) Inspectores Auxiliares: Deberan ser Inspectores Auxiliares, con
experiencia profesional general minima de tres (3) afios en proyectos donde
estén incluidas obras de construcciones de edificaciones. Debera contar
con una disponibilidad del 100% del tiempo para el proyecto.

Un (1) Topdgrafo Inspector: Debera ser Topografo, Técnico Constructor o
Tecndlogo, con experiencia profesional general minima de cuatro (4) afios y
con experiencia especifica certificada minima de tres (3) obras ejecutadas y
terminadas de cuyo objeto estén incluidas obras de construcciones de
edificaciones . Debera contar con una disponibilidad del 100% del tiempo
para el proyecto, quién ademas realizara las labores de inspector de obra.

8.1.2 PERSONAL DE STAFF

Un (1) Especialista en Estructuras: Debera ser Ingeniero Civil con
estudios de posgrado en estructuras, con experiencia general minima de
diez (10) afios y con experiencia especifica certificada minima de siete (7)
proyectos ejecutados y terminados, en donde estén incluidas obras de
construcciones de edificaciones. En el caso de no tener los estudios de
posgrado deberd tener experiencia especifica certificada de minimo 10
aflos como especialista en estructuras. Debera contar con una
disponibilidad minima del 20% del tiempo para el proyecto.

Un (1) Especialista hidraulico y/o sanitario: Debera ser Ingeniero Civil
y/o sanitario, con estudios de posgrado en Hidraulica o Recursos Hidricos,
con experiencia general minima de diez (10) afios y con experiencia
especifica certificada minima de siete (7) proyectos ejecutados y
terminados de estudios y disefios de obras hidrosanitarios en cuyo objeto
estén incluidas obras de construcciones de edificaciones en Debera contar
con una disponibilidad minima del 20% del tiempo para el proyecto.
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8.1.3

Un (1) Especialista Eléctrico: Debera ser Ingeniero Eléctrico o Electricista
con experiencia profesional general minima de diez (10) afios y con
experiencia especifica certificada minima de siete (7) proyectos ejecutados
y terminados en donde estén incluidos proyectos de construccion de
edificaciones, al igual que con experiencia en cableado estructurado y
redes de sistemas y en redes de baja y media tension. Debera contar con
una disponibilidad minima del 20% del tiempo para el proyecto.

Un (1) Especialista en Geotecnia: Deberéa ser Ingeniero Civil con estudios
de posgrado en Geotecnia, con experiencia profesional general minima de
diez (10) afios y con experiencia especifica certificada minima de siete (7)
proyectos ejecutados y terminados de estudios de suelos en donde estén
incluidos proyectos de construccion de edificaciones. En el caso de no tener
los estudios de posgrado debera tener experiencia especifica certificada de
minimo 10 afios como especialista en estructuras. Debera contar con una
disponibilidad minima del 20% del tiempo para el proyecto.

Un (1) Profesional de Costos y Presupuestos: Debera ser Ingeniero Civil
o Arquitecto, con experiencia profesional general minima de diez (10) afios
y con experiencia especifica certificada minima de siete (7) proyectos con
experiencia en elaboracibn de presupuestos en donde se incluya
construccidn de edificaciones. Debera contar con una disponibilidad minima
del 20% del tiempo para el proyecto.

Un (1) Especialista en Calidad: Debera ser Profesional en Ingenieria o
Administracion, con experiencia profesional general minima de seis (6)
afos y con experiencia especifica certificada minima de cuatros (4)
proyectos con experiencia profesional en la implantacion de sistemas de
calidad en empresas de Ingenieria y/o que haya participado en la
elaboracion de por lo menos dos (2) planes de calidad para proyectos, todo
lo anterior que incluya proyectos de construccion de edificaciones bajo la
Norma NTC — ISO 9000: 1994 6 NTC — ISO 9001: 2000. Debera contar con
una disponibilidad minima del 20% del tiempo para el proyecto.

PERSONAL DE APOYO

Un (1) Profesional en Contaduria: Debera ser Contador, con experiencia
profesional en labores de Contaduria. Debera contar con una disponibilidad
minima del 20% del tiempo para el proyecto.

Una (1) Secretaria: con experiencia general en labores de secretaria.
Debera contar con una disponibilidad minima del 100% del tiempo para el
proyecto.
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Una (1) Auxiliar de Oficina: auxiliar de Oficina, con experiencia en
mensajeria y varios. Debera contar con una disponibilidad minima del 100%
del tiempo para el proyecto.

8.1.4 OBSERVACIONES

1. El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el proyecto,
por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta en su totalidad al momento
de elaborar su propuesta econémica.

2. En caso de incumplimiento por parte del interventor en la presentacién de los
soportes del personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

3.

Los soportes para acreditar las condiciones minimas exigidas deberan

sujetarse a las siguientes condiciones:

Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberd presentar la
respectiva matricula o tarjeta profesional vigente partir de cuya fecha de
expedicidn se iniciara el computo de la experiencia.

Los posgrados se acreditaran mediante la copia de los diplomas
respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podran ser acreditados
mediante certificados en los que conste la obtencién del titulo.

La experiencia general y especifica se acreditaran mediante certificaciones,
actas de liquidacion o cualquier otro documento proveniente del
contratante, el interventor o supervisor en el conste la ejecucion y
terminacion del contrato y que contenga, como minimo, la siguiente
informacion:

Nombre del contratante

Nombre del contratista

Objeto del contrato

Cargo desempefiado

Fechas de inicio y fecha de terminacién del contrato

Cuando se presenten experiencias adquiridas de manera simultanea
(tiempos traslapados), solo sera tenida en cuenta una de ellas.

VVVVVY

4. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir
cabalmente el contrato, ademas del personal minimo exigido.

5. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.
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6. Garantizar que el equipo de trabajo principal sera el utilizado para la ejecucion
del contrato.

7. Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion
del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el
interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal
ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil igual o superior al exigido en el
presente pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre
este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el
supervisor deberé aprobar, previamente, el reemplazo.

11. Dedicar el personal minimo requerido en el sitio de la obra y contar con la
disponibilidad trabajo en doble jornada (diurna y nocturna), de acuerdo con el
cronograma de ejecucion del proyecto y las necesidades del mismo. Igualmente,
se debera tener disponibilidad de personal para atender emergencias; para esta
actividad, se informara al supervisor sobre el personal disponible, junto con los
teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.

12. Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del
contratista de obra.

13. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion la
interventoria, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal
personal con la UMNG, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa
contratacion.

14. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve su personal 0 sus subcontratistas contra la
UMNG, por causa o con ocasion del contrato.

8.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INTERVENTORIA DE OBRA
8.2.1 MISION

La misidn de la interventoria consiste en asegurar la calidad integral, para lo cual
deber& buscar los medios necesarios que le permitan establecer los mecanismos
de control requeridos, tales que le garanticen a la UMNG el cumplimiento de los
objetivos del contrato de obra.

8.2.2 OBJETIVOS

Son objetivos de la interventoria los siguientes:
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1. Asegurar la calidad de las obras
Para ello debe iniciar desde la revision de los disefios sometidos con la
oferta del contratista de obra hasta llegar a las pruebas fisicas y ensayos
sobre las obras o estructuras terminadas.

2. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales
Debe procurar que se ejecuten las obras dentro de los presupuestos de
tiempo e inversion previstos originalmente. Si por accion de causas
externas e imprevistas se imposibilita el cumplimiento de este propdsito se
procede a corregir con oportunidad tales causas, minimizando su efecto en
las metas.

3. Asegurar que se mitigara el impacto ambiental
Evitara que la obra genere impacto ambiental negativo en el entorno que le
rodea

4. Asegurar la debida juridicidad del contrato
Garantizard el cumplimiento por las partes de todas las exigencias de
indole legal y reglamentario

5. Armonizar la interacciéon de contratante y contratista
Siempre en procura del cumplimiento del objetivo general el cual es obtener
una obra adecuada que sirva de la mejor manera posible a las necesidades
de la UMNG no solo al terminar los trabajos sino durante la ejecucion de la
misma.

8.2.3 ESTRATEGIAS GENERALES DE LA INTERVENTORIA

Con el fin de lograr eficazmente los objetivos planteados, la Interventoria debe
aplicar las siguientes estrategias:

1. Controlar la actividad del contratista
El cual debe tener un caracter preventivo, y no una simple revision de
resultados. Para ello es necesario hacer seguimiento y tomar las medidas
necesarias para ver que se tomen en cuenta. Para esto el interventor debe:

e Desarrollar una supervision técnica de la obra que se caracterice por
una presencia vigilante y participativa en el desarrollo del proyecto

e Efectuar un completo andlisis previo del proyecto para asi poder
realizar una revision del mismo en el momento de la confrontacion
con la realidad

e Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos
materiales, la planta fisica y las disponibilidades financieras del
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contratista, advirtiendo oportunamente a este sobre posibles
deficiencias de tales recursos

Evitar la generacibn de reclamaciones por falta de agilidad,
precipitud, oportunidad o desacertada toma de decisiones

Mantener una actitud conciliadora ante cualquier discrepancia que se
presente entre las partes, evitando en todo momento la generacion
de conflictos de cualquier naturaleza

2. Orientar la ejecucion del trabajo

Esta accion debe ser preventiva antes que remedial, ejerciendo su labor
como un control previo y espontaneo, sin interferir ni suplantar el trabajo del
contratista. Si el contratista no esta cumpliendo con sus deberes, es deber
del interventor acudir a las instancias necesarias para que se corrija la
situacion o se apliquen las sanciones del caso, pero en ningun caso el
interventor debe asumir el rol del contratista usurpando sus funciones. Para
esto el interventor debe:

Vigilar la disponibilidad de recursos del contratista, en especial
equipos, planta de personal, abasto de materiales y recursos
financieros.

Mantener adecuadas relaciones técnico-administrativas con el
contratista, para permitir la optimizacion técnica y administrativa de la
obra, permitiendo asi la deteccion oportuna de cualquier problema
asociado con la calidad de la obra. La actitud debe ser de
colaboracion mas no de participacion

Proteger las propiedades de terceros, velando porque durante la
ejecucion de las obras no se ocasionen dafios y si esto llegare a
suceder tomar las medidas necesarias para subsanar la emergencia
y evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante la UMNG

Organizar un programa de relaciones y seguridad industrial dentro de
la obra para reducir al minimo el efecto de los incidentes y
accidentes dentro de la misma

Establecer un procedimiento de comunicaciones agil y ordenado, que
permita la rapida toma de decisiones

3. Controlar el cumplimiento de las metas
Debe ser de caracter gerencial y eminentemente preventivo. Ante cualquier
anomalia que detecte el equipo de interventoria, se debe emitir la alerta
correspondiente que permita la toma oportuna de medidas preventivas y/o
correctivas si a ello diere lugar. Para esto el interventor debe:
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e Controlar el cronograma del contratista, de manera permanente,
evaluando los recursos y anticipando los posibles atrasos que
puedan presentarse

e Establecer un programa preventivo de control de calidad aplicable no
solamente a las obras ejecutadas sino también a los materiales, a los
equipos, al personal y a la estructura administrativa del contratista.

e Anticiparse a la ocurrencia de problemas técnicos y constructivos y
no permitir que se adelanten trabajos mas hechos

e Adelantar agilmente los tramites administrativos necesarios, de
manera que sean los absolutamente indispensables para que esta
funcion sea transparente ante el objeto real de la interventoria, pero
gue sin embargo no ocasione demoras

e Asumir la funcién de coordinacion de actividades dentro del contexto
del contrato, citando las reuniones, programando y vigilando eventos,
interviniendo ante terceros, etc., para permitir el correcto desarrollo
de la actividad contractual

4. Controlar y mantener el equilibrio financiero
En virtud de esta estrategia el interventor debe:

e Controlar y mantener el equilibrio financiero del contrato, evitando los
sobrecostos originados en la construccion y vigilando el flujo de
fondos para verificar siempre que los desembolsos coinciden con las
apropiaciones presupuestales de la UMNG.

e Vigilar que los pagos se hagan al contratista con la debida
oportunidad

e Evaluar con prontitud las circunstancias que alteren las condiciones
originales tomando las medidas para evitar que se llegue a presentar
el desequilibrio

e Evaluar el impacto de las obras extras y adicionales no solamente
para corregir los desbalances sino para evitar dentro de lo posible
que el presupuesto inicial sufra alteraciones que no sean
indispensables

¢ Vigilar de manera permanente que la UMNG reciba los beneficios de
cualquier alteracion de circunstancias iniciales y que pueden
redundar en su favor.

8.2.4 ESTRATEGIAS INTERNAS DE LA INTERVENTORIA
La interventoria debe aplicar estrategias internas adecuadas que apliquen en:
1. La Organizacion del Trabajo

Para lo cual la interventoria debe:
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e Establecer una estructura administrativa adecuada, con una
definicidén y correlacion precisa de funciones, delegacion progresiva y
equilibrada de las mismas

e Efectuar una delegacion de autoridad perfectamente delimitada,
estableciendo medios de comunicacion efectivos de manera que las
decisiones se puedan tomar a la mayor brevedad posible, si la
naturaleza del asunto excede del nivel de autoridad de la persona
presente en la obra

e Asignar profesionales altamente calificados y conocedores de la
cultura empresarial al desarrollo de sus funciones

e Estimular la capacitacion técnico-administrativa del personal,
orientandole siempre hacia la toma de decisiones agiles y oportunas,
para que de esta manera pueda asumir plenamente su
responsabilidad.

e Proveer la suficiente dotacibn de personal y recursos, pero sin
incurrir en excesos,

e Implementar los canales internos de comunicacion de manera clara y
precisa.

2. Lainduccion y orientacion del equipo de trabajo

La interventoria debe inculcar en su equipo una actitud orientada por los
siguientes elementos:

e Intervenir sobre las diferentes incidencias de la obra en forma
inmediata y oportuna, desarrollando una cultura general de agilidad
en los trdmites

e Opinar con agilidad y oportunidad para minimizar sobrecostos en las
obras y evitar posibles problemas

e Impulsar, antes que entorpecer el desarrollo del proyecto

e Ejercer una actitud de critica y de orientacion antes que de
cuestionamiento de oficio

e Examinar criticamente los disefios, para detectar y subsanar las
deficiencias técnicas oportunamente

8.3 FUNCIONES
8.3.1 DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de
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obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la
ejecucion del contrato para la construccion de la obra.

2. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego
de condiciones del proceso de seleccién que antecedid la celebracién del
contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que
reemplace al existente. Para estos efectos, emitirda concepto que sera
enviado a la Division de Contratos de la UMNG, a la Direccion de Proyectos
y al Supervisor de la Interventoria.

La Interventoria deberd rechazar las hojas de vida puestas a su
consideracién, entre otras circunstancias, cuanto el personal que pretenda
vincular o contratar por el contratista haya participado en la elaboracion de
los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto
del contrato de obra.

3. Llevar una relaciéon detallada de todo el personal que el contratista de obra
tenga en el lugar de los trabajos, de igual forma para poder determinar el
cumplimiento de la mano de obra no calificada de la region y de la
poblacion vulnerable.

4. Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea
una direccion competente y emplee personal técnico y/o profesional, segun
corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

5. Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la
ejecucion del contrato.

6. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y
demas servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoria.

7. Verificar y asegurar que el personal del contratista de obra y de
Interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo
una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos
de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las actividades.

8. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan
los hechos a los que se refiere para los contratos e Interventoria:

e Acta de iniciacion
e Acta de Recibo Final
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e Acta de Convenios y de reuniones

e Acta de Suspension

e Acta de Reiniciacion

e Acta de aprobacion de los trabajos y Recibo Definitivo de los
proyectos.

Acta de Liquidacion
Acta de Recibo, Entrega y Liquidacion del contrato de la

Interventoria.

9. Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecucion de
los trabajos.

10. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de
los contratos.

11.Facilitar el acceso en calidad de préstamo a los planos, estudios,
documentos e informacién general en poder de la Direccion de Proyecto
gque sea necesario para el desarrollo de las obras por parte del contratista.

12. Servir de conducto regular para las relaciones entre la UNIVERSIDAD vy los
contratistas, coordinando las relaciones de la Interventoria entre si y
aquellas con las diversas dependencias de la UNIVERSIDAD y de terceras
personas o entidades.

13. Presentar informe mensual de avance de los trabajos del contratista y de la
actividad realizada por la Interventoria, en original y una copia, dentro de
los cinco (5) primeros dias calendario del mes siguiente. El informe debe
contemplar entre otros los siguientes aspectos:

Descripcion general del contrato de Construccién

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por los
contratistas y su equipo durante el mes.

Descripcion del estado técnico y administrativo (econdmico,
financiero y legal) de los trabajos

Descripcion del Avance (con diagrama) de la Programacion fisica y
econdmica de los contratos a la fecha de corte.

Descripcion de los atrasos con su respectiva justificacion, en relacion
con el desarrollo de los trabajos conforme al programa aprobado por
la Interventoria y la UNIVERSIDAD. Descripcion de las medidas
correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de
las medidas preventivas que deben implementarse para evitar
futuros atrasos.

Relacién de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y
de campo, efectuados por los contratistas y por parte de la
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Interventoria como medio de comprobacién o verificacion para
aguellos casos que se considere necesario.

¢ Inclusion de los planos, figuras, fotos, cuadros y demas informacion
relevante relacionada con el avance del contrato.

e Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por la
Interventoria

e Resumen consolidado del avance general tanto fisico, econémico,
financiero y legal, del contrato de construccion y de Interventoria.

e Entregar a la Universidad a mas tardar dos (2) dias después de
realizadas las reuniones de seguimiento a los contratos de
construccion, las Actas de los Comités respectivos en medio
magnético compatible con el software de la Universidad y una copia
en papel.

e Entrega a la Universidad por escrito durante el desarrollo de su
contrato de Interventoria, de las soluciones a las dificultades que
eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los
contratos.

e Entrega a la Universidad para su tramite, de todas las actas
contractuales debidamente revisadas y firmadas por parte de los
Contratistas y el Interventor.

e Entrega a la Universidad, antes de los ultimos cinco dias (5) de cada
mes la informacion correspondiente al estado del contrato y de la
programacion de obra.

14.Llevar registro fotografico cronolégico del avance de las obras, fotos en
tamafo 10 * 15, indicando al pie de la foto el detalle de la misma y lo que
pretende mostrar. Se debe presentar en medio fisico y magnético a la
Supervision del Proyecto y a la Direccién del Proyecto.

15. Verificar el plan de calidad de la obra suministrado por el contratista y que
se ajuste a los lineamientos de calidad indicados por la UMNG

16.Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista de
obra se responsabilice del manejo de los campamentos y del
mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos;
con tal fin, podrd emplear vigilantes o inspectores, segun corresponda.
Estos costos estan incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato
y la UMNG, en ningln caso reconocera suma alguna adicional.

17.Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las

areas objeto de la interventoria, teniendo en cuenta lo indicado, ademas, en
el plan de manejo ambiental.
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18.Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoria, a la
Direccién del Proyecto, a la oficina de contratos y a la oficina juridica de la
UMNG, recomendando asi la actuacibn que se debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan
afectar la adecuada ejecucién del contrato.

19. Verificar que el contratista desarrolle el panorama de riesgos y su aplicacion
a las diferentes actividades del contrato

20. Verificar que el contratista tramite los permisos operativos requeridos para
la realizacion de los diferentes trabajos

21.Verificar que exista autorizacion para realizar trabajos en horario adicional
al establecido en el contrato

22.Verificar que se presenten los informes de accidentalidad, reportes de
accidentes e indices de gestion en esta area, recomendando las acciones
correctivas y preventivas del caso

23.Verificar que los accidentes de trabajo se reporten correcta y
oportunamente a las entidades correspondientes

24 . Verificar que se cumplan con las medidas sanitarias para preservar,
conservar y mejorar la salud de los trabajadores en sus ocupaciones

25. Verificar que se aplique la legislacién en el campo social y ambiental

26.Llevar diariamente una bitacora de obra al dia en el cual se registre todo lo
acontecido con el desarrollo del proyecto, incluyendo entre otros:

e Las fechas de suministro o arribo a campo de equipos y materiales,
registro de dias perdidos por lluvias, paros laborales, problemas
sociales, que afecten el normal desarrollo del trabajo, asi como las
horas hombre pérdidas resultantes.

¢ Registro diario de la mano de obra directa e indirecta en cada una de las
actividades

e Mano de obra subutilizada o equipo inoperante

e Condiciones inseguras, incidentes, accidentes o casi-accidentes que
afecten el rendimiento de las actividades

¢ Modificaciones de disefios y procedimientos constructivos por parte del
contratista solicitandole su justificacion y su incidencia

¢ Indefiniciones o0 ambigiedades en las especificaciones de construccion
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e Entrega tardia o ausencia de disefios, documentos o informacién que
afecte la iniciacion, desarrollo o continuidad de actividades

¢ Inconsistencias encontradas en los planos que afecten una actividad en
ejecucion

e Falta, entrega tardia o suministro incompleto de materiales, insumos o
consumibles requeridos para la ejecucion de actividades

e Deficiencias en equipos o materiales que afecten los rendimientos
programados o impidan su ejecucién

e Trabajos rechazados por mala calidad, que se hace necesario repetir

¢ Deficiente coordinacion, planeacién y organizacion de las actividades

27.Llevar un registro de los siguientes eventos o datos que inciden en el
programa de trabajo:

e Cumplimiento parcial de la programacion de obra aprobada

e Cambios aprobados en el alcance del contrato y su incidencia en el
programa de trabajo

e Cantidades de obra o servicios, resaltando las variaciones
significativas dependiendo de la modalidad del contrato

e Fechas reales de iniciacion y terminacion de actividades
comparandolas con las programadas

e Horas hombre directas e indirectas gastadas

¢ Rendimientos (un/dia) y/o de la productividad (hh/un), comparandola
con los programados

28.Evidenciar e informar al contratista sobre las desviaciones significativas que
se presenten con respecto al programa.

29.Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos
en caso de que se interponga en contra de la UMNG o del MINISTERIO DE
EDUCACION alguna accion administrativa, policial o judicial, incluida
informacion que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria
del tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados por los
organismos de control del Estado, que guarde relacion con la celebracion,
ejecucioén o liquidacion del contrato de obra o de interventoria.

30. Contar con una oficina ubicada en el sitio donde se desarrollara el proyecto
(Campus Cajicd), la cual deberd estar apropiadamente equipada con
escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, computadores,
impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas, camaras digitales,
tiles de oficina, papeleria y deméas implementos necesarios para ejecutar
el contrato en las condiciones pactadas.
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31.Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacibn de sanciones

contractuales y requerimientos al contratista. El interventor antes de la
solicitud de aplicacion de sanciones contractuales debe requerir al
contratista para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello,
siempre que resulte procedente.

32.Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la

suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y subplazos,
que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para
prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a la UMNG la imposicion de
las sanciones contractuales correspondientes.

33.Las demas que le sean asignadas administrativamente en su funcibn como

8.3.2

interventor del contrato.
DE CARACTER TECNICO

Revisar y constatar que la identificacion y caracteristicas del lote entregado
al contratista para el desarrollo de la obras concuerde con la informacién
suministrada por la UMNG.

Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra,
disefios y, en general, de toda la informacién referente al proyecto. Una vez
realizado el estudio detallado, si es el caso, el interventor presentara las
observaciones a consideracion de la Direccion del Proyecto de la UMNG y
propondra las recomendaciones que considere pertinentes frente a la
documentacion e informacion a los disefios suministrados.

Estudiar detalladamente el pliego de condiciones del proceso de selecciéon
gue antecedid la suscripcion del contrato de obra, la propuesta
seleccionada y las condiciones contractuales pactadas, asi como la
propuesta del contratista.

Proponer cambios de especificaciones sustentando las razones de
conveniencia que tienen para la entidad contratante.

Vigilancia del contrato de construccioén, a fin de que cumpla lo dispuesto en
planos, memorias, célculos y demas especificaciones técnicas, que la obra
se localice y dimensione correctamente.

Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal,

materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de condiciones respectivo, la
propuesta presentada y el contrato suscrito.
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7. Control sobre los materiales y sistemas de construccion a fin que se
empleen los estipulados en el contrato respectivo y se cumplan las
condiciones de calidad, seguridad y economia adecuadas, segun las
normas técnicas y el contrato.

8. Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de
construccién y la disposicion de medidas que considere necesarias por
razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena
calidad, uniformidad y correcta ejecucion de las obras.

9. Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de
los materiales suministrados a la obra.

10.Colaborar para resolver todo tipo de problemas que puedan afectar el
desarrollo de las obras en construccion.

11.Control del personal que se contrate para el desarrollo de las actividades
objeto del contrato de construccién, en cuanto se refiera a su eficiencia,
calidad y puntualidad.

12.Consignar por escrito, como memorias técnicas, en sus informes, los
atrasos que se presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de
la obra, si el contratista no cumple con las condiciones y términos exigidos.
De presentarse atrasos en el programa, se determinaran responsabilidades
y se aplicaran los indices segun programa y no segun ejecucion de los
trabajos.

13.Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes
de las mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de
estos debera exigirse en forma inmediata y directa al equipo de acarreo.
Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos
propuestas por el contratista y aprobadas por el interventor.

14.Someter a consideracion de la Direccién del Proyecto, las modificaciones
relativas a los términos o especificaciones de los contratos como cambios 0
ajustes en el personal de los mismos, prorrogas, adiciones, etc. Toda
solicitud de modificacion debera estar acompafada de la correspondiente
justificacion técnica.

15.Revision, aprobacion y control del programa de trabajo.
16.Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar

evaluaciones periédicas; establecer los incumplimientos y recomendar la
aplicacion de las sanciones y correctivos que a ellos correspondan.
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17.Medicién de la cantidad de obra ejecutada en cada periodo.

18.Revision, aprobacion o rechazo de las actas de trabajo y cuentas
elaboradas por el constructor.

19.Recibir las actividades objeto del contrato.

20.Impartir instrucciones sobre trabajos de campo (topografia, estudios de
suelos, toma de muestras, ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina
(analisis y complementaciéon de informacion, sistematizacion, simulacion,
disefios y demas observaciones que al respecto juzgue pertinentes).

21.Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente,
ordenando su correspondiente correccion.

22.Tomar datos y realizar los calculos necesarios para cuantificar el avance de
los trabajos y compararlos con los previstos en el cronograma contractual
como justificacion para la autorizacidon de los pagos establecidos.

23.Consignar por escrito mensualmente, como memorias técnicas, en sus
informes, los atrasos que se presenten para la firma del acta de inicio y
para el inicio de la obra, si el contratista no cumple con las condiciones y
términos exigidos. De presentarse atrasos en el programa, se determinaran
responsabilidades y se aplicaran los indices segun programa y no segun
ejecucion de los trabajos.

24.Comunicar a la Direccién del Proyecto en forma inmediata todas las
determinaciones sobre cambios tomadas en el desarrollo de los trabajos y
enviar copia de todas las comunicaciones u Ordenes dirigidas a los
contratistas. La Direccién del Proyecto podra impugnar o modificar las
determinaciones que crea conveniente.

25.Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes
de las mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de
estos debera exigirse en forma inmediata y directa al equipo de acarreo.
Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos
propuestas por el contratista y aprobadas por el interventor.

26. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por
los contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando
traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

27.Decidir sobre cambios no sustanciales en los planos y especificaciones de
los estudios, disefos, obras y suministros, informando oportunamente a la
Direccién del Proyecto.
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28.Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion a la Direccion del
Proyecto cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los
alcances de los términos de referencia, en los insumos que los contratistas
presentaron en las propuestas técnicas y en todas las actividades que
afecten el desarrollo de las obras.

29.Resolver oportunamente toda consulta sobre la interpretacion de planos,
especificaciones, pruebas y ensayos y términos de referencia.

30.0Ordenar la suspension temporal de las operaciones o procedimientos
utilizados por el contratista que a su juicio resulten inaceptables o
representen un grave riesgo para los trabajos, para el contratista, para la
UMNG o para terceros. La orden de reanudacion sélo procedera una vez se
tomen las medidas correctivas del caso a satisfaccion del interventor y de
UMNG. Asi mismo, podra ordenar en cualquier momento, que se suspenda
la construcciéon de una obra o de las obras, en general, si por parte del
contratista existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales
de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese respecto, sin que
el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacion del plazo de
ejecucion.

31.Controlar permanentemente la calidad y tipo de prueba y estudios
especiales, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de laboratorio de
suelos, barrenos manuales, y perforaciones con equipo de percusion que
fuere necesario realizar.

32.Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar
modificaciones a los mismos dentro de los plazos aprobados y controlar los
programas por el sistema de ruta critica con la supervision de la Direccion
del Proyecto.

33.Servir de conducto regular para las relaciones entre la UNIVERSIDAD vy los
CONTRATISTAS y coordinar las relaciones de la Interventoria entre si y
aquellas con las diversas dependencias de la UNIVERSIDAD y de terceras
personas o entidades.

34.0rdenar a los CONTRATISTAS la intensificacion de las labores que no
estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la
suspension de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes
para el cumplimiento del objeto.

35. Aprobar el formato elaborado por el contratista en el que registrara
diariamente la ejecucion de la obra. El interventor revisard y aprobara la
estructura y contenido del formato teniendo en cuenta que incluya los
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36.

37.

aspectos basicos que permitan referenciar la localizacion de los trabajos y
su cuantificacion. Una vez diligenciados, diariamente, por el contratista, el
interventor revisara la exactitud de los datos y aprobara o improbara, segun
corresponda, el respectivo informe.

El interventor debe tener en cuenta que este informe diario sera la base
para la evaluacion de las actas de obra. Cada mes el interventor remitira a
la UMNG, junto con el informe mensual, copia de estos formatos
diligenciados y aprobado.

Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunién del comité
de obra con el contratista en el sitio de los trabajos, a la cual podréa asistir el
supervisor del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité de
obra ser& una reunién operativa para controlar el avance de la obra, de la
que la cual se levantara un el acta correspondiente, la cual debera
suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con posterioridad
a la Direccion del Proyecto de la UMNG.

Consolidar toda la informacion correspondiente a los planos récord (Ast-
Built) de construccibn aprobados de las obras entregadas por los
contratistas en CD-ROM, teniendo en cuenta lo estipulado en manejo de
planos en el plan de calidad del proyecto Campus Cajica

En caso de que el contrato incluya otro tipo de informacion no relacionada
en este documento, el Interventor debe consultar a la Universidad para
establecer los estandares de entrega de la informacion geogréfica.

38.Revisar, aprobar y tramitar las memorias técnicas, presentados por el

constructor, antes de la liquidacion del contrato.

39.Sera también deber de la Interventoria gestionar junto con el Contratista, el

tramite oportuno de recibo y aprobaciéon de las obras ejecutadas, ante las
Empresas de Servicios Publicos del Municipio de Cajica. El incumplimiento
de esta obligacion generard las sanciones a que haya lugar, viéndose
afectado el proceso de liquidacion de los contratos.

40.Realizar por lo menos con dos (2) semanas de anticipacién al inicio de los

41.

trabajos en compafia con la firma contratista, la revision de los disefios de
la obra correspondiente y presentar informe del mismo, dando respuesta en
el menor tiempo posible a los interrogantes surgidos para lo cual debera
coordinar con los consultores, la Gerencia del Proyecto y la Direccién del
Proyecto, la solucion o las respuestas planteadas.

Dar todo el soporte necesario para dar tramite a la solucion de las
observaciones generadas a partir del informe de evaluacién de revision de
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estudios y disefios presentado por el contratista de obra en la etapa de
preconstruccion.

42 .Exigir y verificar la ejecucion de acciones correctivas de las actividades
indebidamente ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute
realice adecuadamente, sin derecho a remuneracion distinta a la que
hubiere demandado, inicialmente, la ejecucion correcta de las obras de
acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios aprobados, los planos
y demas condiciones del contrato.

43.Pactar con el contratista los precios de las actividades o items no previstos
para la adecuada ejecucion de la obra. El interventor debera analizar y
validar los nuevos precios cuando se requieran items o actividades no
previstas en el contrato y elaborar las especificaciones técnicas respectivas.

44.Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso
de no encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, debera informar
oportunamente a la oficina juridica de la UMNG para solicitar la debida
modificacion.

45.Verificar y garantizar que en la ejecucién de las obras el contratista cumpla
con los procedimientos adecuados de construccion y proteccion contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y
acabados, inclusive en aquellos lugares en los que se continde prestando el
servicio.

46.Dar cumplimiento a las Normas NTCGP1000: 2004 e ISO 9001:2000

El Interventor debera verificar el cumplimiento de esta norma por parte del
contratista y las que a él le corresponden. La Direccion del Proyecto, en
atencion a lo dispuesto en su plan de calidad y en cumplimiento a las
Normas NTCGP1000:2004 e I1SO 9001:2000, durante la planificacién del
disefio y desarrollo determina:

(i) Las etapas del disefio y desarrollo

(i) La revision, verificacion y validacion, apropiadas para cada etapa del
disefio y desarrollo.

(iii) Las responsabilidades y autoridades para el disefio y desarrollo.

La Direccion del Proyecto gestiona las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el disefio y desarrollo, para asegurarse de una
comunicacion eficaz y una asignacion de responsabilidades clara. Los
resultados de la planificacion deben actualizarse, segun sea apropiado, a
medida que progresa la ejecucion del proyecto.
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A continuacion se presenta las definiciones de los conceptos de revision,
verificacion y validacion:

Revision: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la
adecuacion del tema objeto de la revision, para alcanzar unos
objetivos establecidos.

Verificacion: Confirmacién, mediante el aporte de evidencia objetiva,
de que se han cumplido los requisitos especificados.

Validacion: Confirmacion mediante el suministro de evidencia
objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilizacion o
aplicacion especifica prevista.

En marco de la gerencia de proyectos que realiza la Direccion del Proyecto,
las tres actividades antes indicadas se cumplen asi:

Revision: Realizando actividades de seguimiento conforme al Manual
de Procedimientos del Proyecto.

Verificacion: Verificar contra lo solicitado en las reglas de
participacion y la normatividad aplicable al proyecto.

Registro: Informes de Interventoria. Responsable: Interventoria.
Validacion: Gestionar el tramite de la obtencion, actualizacion o
modificacion de las licencias y/o permisos y/o concepto ante la
Entidad competente.

Para el contrato objeto del presente proceso de seleccion las actividades
antes sefaladas se cumplen de la siguiente manera:

Revision: Realizando actividades de seguimiento conforme al Manual
de Interventoria. Registro: Informes de Interventoria.

Verificacion: Verificar contra lo solicitado en las reglas de
participacion, la normatividad aplicable al proyecto y el requerimiento
del mismo en la etapa de ejecucion.

Registro: Modificacion o actualizacion de Licencias y/o permisos y/o
conceptos de Aval por expertos.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible
al contratista:

Legislacion ambiental municipal de Cajica y Nacional
Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional
Normas NFPA — NEC y Cadigo Nacional de Incendios
Legislacion de transito vehicular y peatonal
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Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de
maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de obra, por la
entidad competente.

El Cédigo NSR —98 Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistentes (Decreto 33 de 1998)

Ley 400 de 1997

El Cddigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No.
18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y
Energia (RETIE)

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del
suministro y control de la energia en la localidad

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento
basico, RAS — 2000, Resolucion1096 del 17 de noviembre de 2000,
emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de
Colombia.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.
Legislacion de transito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a
nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

Ley 915 de 2004

Disposicion y reglamentacion de transporte fluvial.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida
ejecucién del contrato.

Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los
siguientes documentos y disposiciones:

Planos y especificaciones técnicas.

Legislacién ambiental municipal y nacional.

Legislacion de seguridad industrial y salud ocupacional.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normas de sismo resistencia.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de

maquinaria y equipo pesado, impuesta en este tipo de obras por la
entidad competente.

47. Las demas que le sean asignadas administrativamente en su funcion como
interventor del contrato.

8.3.3 DE CARACTER PRESUPUESTAL
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1. Aprobar el programa de inversion del anticipo entregado al contratista,
como requisito para la aceptacion de la factura presentada por el este por
tal concepto.

2. Controlar el buen manejo de la inversion del anticipo entregado al
contratista, en concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se
establezca en el contrato de obra respectivo. La cuenta donde se manejen
los recursos del anticipo debera ser de manejo conjunto entre el interventor
y el contratista aquel debera exigir a este la revisiéon permanente del flujo de
fondos, un informe mensual de gastos contra la cuenta debidamente
soportada con los recibos cancelados, segun el plan de utilizacion del
anticipo aprobado por la Direccion del Proyecto.

3. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con
los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades
presupuestales o cualquier otra medida que la UMNG deba tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

4. Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.

5. Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de
modificaciones al contrato.

6. Exigir para la liquidacién del contrato, la certificacion del establecimiento
bancario en que se manejo el anticipo, donde se certifique que la cuenta se
encuentra liqguidada y el reporte de los excedentes financieros generados, si
los hubo.

Contar con un profesional especialista en finanzas, quien tendra la labor de llevar
minuciosamente el control de los recursos del proyecto, el flujo de caja actual y

proyectado, el control de excedentes financieros, el control del manejo del anticipo
y demas actividades que exija la UMNG.

Atentamente,

Brigadier General ALBERTO BRAVO SILVA
Vicerrector Administrativo
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ANEXO No 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Bogota D.C., (Fecha)

Sefiores

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Divisién de Servicios Generales

Ciudad

Ref.

INVITACION PUBLICA No. (Nimero de Invitacion Publica)

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA

TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE FACULTAD DE
CIENCIAS BASICAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

El suscrito (Representante legal) legalmente autorizado para actuar en nombre de (Nombre de la
empresa/Consorcio/Uniéon Temporal)

De acuerdo con las normas establecidas en los pliegos de condiciones de la Invitacion Publica No. (Namero
de Invitacion Publica) hago llegar a ustedes la siguiente propuesta.

Asi mismo manifiesto:

1.

Que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion dentro del proceso de la Invitacion Publica No.
(Namero de Invitacion Publica) me comprometo a mantener l0s precios consignados en esta propuesta,
a suscribir el correspondiente Contrato de Consultoria, aceptando sus clausulas basicas y a legalizar el
mismo dentro de los plazos, por los valores y vigencias establecidas en los documentos de la Invitacion.

Que conozco el pliego de condiciones, todos los requisitos alli establecidos y todos los documentos
relacionados con la Invitacion, los cuales acepto en toda y cada una de sus partes.

Que no existe respecto del proponente, de sus asociados, o del representante legal o dependientes,
causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna de acuerdo con las normas vigentes que pudieran
impedir o viciar la presentacion de nuestra oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la
eventual adjudicacion.

Que ninguna persona natural o juridica diferente del proponente tiene interés en la oferta que ahora
presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluacién y eventual adjudicaciéon pudiere
llegar a celebrarse, y que en consecuencia s6lo compromete y obliga a los firmantes.

Que cualquier defecto, error u omision que pudiere haberse presentado en la elaboracién de la propuesta
gue someto a su consideracion, o en el contenido de la misma, por causa imputable al proponente o por
simple interpretacion erronea o desviada de los términos o condiciones establecidas en cualquiera de los
documentos de los Pliegos de Condiciones, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relacién con
los cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en la audiencia
celebrada para tal efecto.

Que el término de validez de la propuesta es de (Término de validez de la propuesta) dias calendario,
contados a partir del cierre de la Invitacion.

Que expreso la intencién de prorrogar la validez de la oferta por el tiempo que se amplien los plazos para
la adjudicacion y para la firma del contrato.

Que me comprometo a ejecutar la obra y entregarla a entera satisfaccion de la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA en un plazo de (Plazo de ejecucién) dias calendario.
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9. Que el suscrito sefiala como direccion a donde se pueden remitir por correo las naotificaciones
relacionadas con esta Invitacion, la siguiente:

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

CARGO:

RAZON SOCIAL:

DIRECCION DE LA EMPRESA:
CIUDAD:

TELEFONOS:

FAX:

NIT No.:

CORREO ELECTRONICO:

10. Que el resumen de la propuesta es:

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

11. Que el original de la oferta esta compuesto de (NUumero de folios) folios tiles. En igual forma se entregan
tres (3) copias del mismo tenor del original.

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO No 2
FORMATO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS

Bogota D. C., (Fecha)

Sefiores

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Divisién de Servicios Generales

Ciudad

Ref. INVITACION PUBLICA No. (Nimero de Invitacion Publica)

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE FACULTAD DE
CIENCIAS BASICAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

Apreciados Sefiores:

Los representantes (Representante legal No 1) y (Representante legal No 2), debidamente
autorizados para actuar en nombre de (Nombre de la empresa No 1) y (Nombre de la empresa No 2),
nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en
CONSORCIO para participar en la Invitacion Publica (Numero de Invitacién Publica), cuyo Objeto es
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
LA PRIMERA FASE FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN
CAJICA y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1) La duracion de este CONSORCIO sera igual al término de la ejecucion del contrato y dos (2)
afios mas.

2) El consorcio esta integrado asi:

NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACION

3) La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y
mancomunada.

4) El representante del CONSORCIO es (Nombre del representante del Consorcio), identificado
con (Documento de identidad) No (Numero de identificacion) de (Lugar de expedicion del
documento de identidad), quien estd expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, para firmar el contrato y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes
facultades.

En constancia se firma en (Ciudad) a los (Dia) dias del mes de (Mes) de (Afo).

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
C.C. No C.C. No
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ANEXO No. 3
FORMATO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Bogota D. C., (Fecha)

Sefiores

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Divisién de Servicios Generales

Ciudad

Ref. INVITACION PUBLICA No. (Nimero de Invitacién Publica)

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE FACULTAD DE
CIENCIAS BASICAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

Apreciados Sefiores:

Los representantes (Representante legal No 1) y (Representante legal No 2), debidamente autorizados para
actuar en nombre de (Nombre de la empresa No 1) y (Nombre de la empresa No 2), nos permitimos
manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para participar en
la Invitacion Publica (NGmero de Invitacion Pblica), cuyo Objeto es SELECCION DEL CONTRATISTA
PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE FACULTAD DE
CIENCIAS BASICAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA y por lo tanto manifestamos lo
siguiente:

1) Laduracion de esta UNION TEMPORAL sera igual al término de la ejecucién del contrato y dos (2) afios
mas.

2) La UNION TEMPORAL est4 integrada por las siguientes personas que desarrollaran las actividades con
los porcentajes de participacion que a continuacion se indican:

NOMBRE | ACTIVIDADES A EJECUTAR % DE PARTICIPACION

(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes

5) La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL sera con respecto a la actividad que
desarrollara cada integrante.

6) El representante de la UNION TEMPORAL es (Nombre del representante del Consorcio), identificado
con (Documento de identidad) No (NUmero de identificaciéon) de (Lugar de expedicion del documento de
identidad), quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

En constancia se firma en (Ciudad) a los (Dia) dias del mes de (Mes) de (Afio).

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
C.C. No C.C.No
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) ANEXO No 4 )
RELACION DE CONTRATOS VIGENTES, ADJUDICADOS Y EN EJECUCION
(Se diligencia una relacién por cada miembro de consorcio o unién temporal)

Nombre del Proponente:

Representante:

Contador:

Proponente Unico Si___ No Proponente Asociado: SI__ No.___
MODALIDAD: Consorcio ___ Unién Temporal ____

Integrante:

Representante:

Para efectos de mi participacion dentro del proceso de seleccién identificado como
manifiesto bajo gravedad de juramento, que se entiende surtida con la firma de la presente relacion, que
mi(nuestra) capacidad residual de contratacion, a la fecha de presentacion de esta oferta es de
SMMLYV. Representada en los siguientes contratos vigentes:

CONCEPTO No 1 2 | L N TOTALES
CONTRATO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

%PARTICIPACION

OBJETO

VALOR CONTRATO EN
$

VALOR CONTRATO EN
SMMLV

VALOR  FACTURADO
EN $

VALOR FACTURADO
EN SMMLV

Firma:
Nombre:
Identificacion:
Cargo:
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ANEXO N° 5

FORMULARIO DE INDICADORES FINANCIEROS

DATOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2007

NOMBRE Y RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

CONCEPTO MONTO (pesos)
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Patrimonio
Total Pasivo
Total Activo
Representante Legal Contador
c.c. M.P.

Revisor Fiscal
M.P.
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ANEXO No 6
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
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ANEXO N° 7
CUADRO DE PERFILES PARA EL PERSONAL PROPUESTO
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ANEXO N° 8
PROPUESTA ECONOMICA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE FACULTAD DE CIENCIAS
BASICAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

A B c D E F
N° CONCEPTO SURLY®]  %DE |, | VALORMES | N°DE | iOT-
\ -Vl * R *
BAS|GO | DEDICACION SN BEE

1 |PERSONAL

1.1 | PERSONAL DE SUPERVISION

1.2 | PERSONAL DE STAFF

1.3 | PERSONAL DE APOYO

SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

2 |OTROS COSTOS DIRECTOS | UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1 + 2)

IVA (16%)

VALOR TOTAL OFERTA

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N° 9
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

iTEM DESCRIPCION %

A | SALARIO BASICO

B |PRESTACIONES SOCIALES

C |SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

D |OTROS

SUB-TOTALB +C

SUB-TOTALA+B+C+D

ITEM DESCRIPCION %

E |COSTOS INDIRECTOS

E1l |GASTOS GENERALES

E2 |IMPUESTOS, TIMBRES, PERFECCIONAMIENTO

SUB-TOTAL E1 + E2

iTEM DESCRIPCION %

F |HONORARIOS (INCLUYE GASTOS CONTINGENTES)

FACTOR MULTIPLICADOR

FACTOR MULTIPLICADOR (A +B +C +D+E +F)]

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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